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PLATNOSŤ PLÁNU PRE STAVBY : 
 

Tento Environmentálny plán výstavby je platný pre nasledovné stavby, pre ktoré boli vydané 
stavebné a iné povolenia : 
 

Na stavby s vydaným stavebným povolením : 
 

→ Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina , I. etapa 
zo dňa 08.11.2019 pod číslom 05151/2019/SCDKP/91521, právoplatné dňa 26.05.2020 

 

→ Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina , II. etapa 
zo dňa 05.11.2020 pod číslom 20395/2020/SCDKP/86110, právoplatné dňa 22.05.2021 

 

Na stavbu s vydanou zmenou stavby pred dokončením : 
 

→ Diaľnica D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina, I. etapa, SO 232-05 
zo dňa 28.10.2020 pod číslom 22203/2020/SCDKP/83811, právoplatné dňa 04.12.2020 

 

Na stavbu s vydaný povolením na predčasné užívanie stavby : 
 

→ Diaľnica D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina, predčasné užívanie 
zo dňa pod číslom 30326/2021/SCDKP/88446, právoplatné dňa 13.08.2021, povolené do 
31.12.2023  

 

Na dotknuté objekty stavbou D1 stavby s vydanou zmenou stavby pred dokončením : 
 

→ Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever,  
zo dňa 5.1.2023 pod číslom 05977/2023/SCDKP/00729, právoplatnosť ešte nevydaná 

 

HISTÓRIA REVÍZIÍ : 
 

Revízia : Dátum : Revízia č. Prehľad zmien : 
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ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PERSONÁLI : 
Základné údaje o Personáli Objednávateľa : 

Objednávateľ : 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Hlavný inžinier stavby : Mgr. Slávka Jankovíková      + 421 914 778 138 

Hlavný inžinier projektu : Ing. Alexandra Dinková      + 421 911 906 654 

 

Základné údaje o Personáli Stavebnotechnického dozora : 

Objednávateľ : 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14 

841 04 Bratislava 

Stavebnotechnický dozor : Ing. Norbert Drozdík       + 421 903 451 889 

 

Základné údaje o Personáli Zhotoviteľa : 

Zhotoviteľ : 
Budimex S.A. 

ul. Siedmiogrodska 9 

01-204 Warszawa, Poľsko 

Korešpodenčná adresa : 
Vajnorská 100/B, Tower 2 

831 04 Bratislava 

Zástupca riaditeľa výstavby : Ing. Igor Sedláček   + 421 940 618 817 

Manažér pre životné prostredie : Ing. Ján Pranda, PhD.      + 421 948 013 486 

Technický koordinátor : Ing. Angelika Agócsová, PhD.      + 421 940 615 441 
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ENVIRONMENTÁLNY PLÁN VÝSTAVBY 
 

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

1.1 Stavba 

Názov stavby :  D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie 

Kraj :     Bratislavský  

Okres :   Bratislava II, Bratislava III, Senec 

Katastrálne územie :  Trnávka, Vajnory, Farná, Ivanka pri Dunaji, Chorvátsky Grob, 

Bernolákovo 

Druh stavby :   rekonštrukcia, novostavba 

1.2 Stavebník 

Názov a adresa :   Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

Dúbravská cesta 14,  841 04 Bratislava 

Zakladateľ:   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava 

1.3 Projektant DSP 

Názov a adresa :    Združenie „D1 Bratislava – Senec“ 

                             Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

Vedúci člen  

Združenia :    Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 

                              Somolického 1/B, 811 06 Bratislava 

                              IČO 35860073  

                             Tel. +421 2 5930 8261  

                              Fax. +421 2 5930 8260  

Členovia  

Združenia :    Alfa 04, a.s. 

Jašíková 6, 821 03 Bratislava  

Valbek s.r.o. 

Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava  

Geoconsult, spol. s r.o. 

Ružinovská 42, 821 03 Bratislava 
 

Hl. Inžinier projektu :  Ing. Ľuboslav Nagy 
 

1.4 Projektant DRS, DZSD a DSRS 

Názov a adresa :  DOPRAVOPROJEKT, a.s.,  

Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava – MČ Nové Mesto 
 

Hl. Inžinier projektu :  Ing. Peter Bednárik 
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2. ÚVOD 

Spoločnosť Budimex S.A. Zhotoviteľ stavby D1 Bratislava – Triblavina rozšírenie, vynaloží 

maximálnu starostlivosť na prevenciu poškodenia dotknutého životného prostredia stavbou počas 

celého procesu výstavby. Spoločnosť sa bude riadiť a bude dodržiavať platné zákony SR o ochrane 

životného prostredia, ako aj ostatnú súvisiacu platnú legislatívu. 
 

Vzhľadom na charakter stavebných prác sa nepredpokladá výrazne zvýšenie nežiadúcich účinkov 

na životné prostredie. V období výstavby je možné mierne zvýšenie hluku, prašnosti a emisií z 

dôvodu stavebnej činnosti a zníženej plynulosti dopravy, avšak neočakáva sa neprimerané 

prekračovanie limitných hodnôt týchto účinkov. 
 

Veľkosť, rozsah a časovú expozíciu týchto nepriaznivých vplyvov je možné obmedziť hlavné 

správnymi organizačnými opatreniami vo výstavbe, organizáciou prác, dodržiavaním technologickej 

disciplíny a záujmom o zabezpečenie čo najmenšieho dopadu výstavby na životné prostredie 

každého jedného účastníka stavby. 

3. CIELE A ROZSAH ENVIRONMENTÁLNEHO PLÁNU VÝSTAVBY 

Zhotoviteľ predkladá Environmentálny plán výstavby ( ďalej len “EPV“ ) za účelom stanovenia 

nástrojov manažmentu environmentálnych aspektov a zmierňujúcich opatrení požadovaných pre  

realizáciu projektu, v súlade s platnými požiadavkami legislatívy Slovenskej republiky a ďalšími 

environmentálnymi požiadavkami. 
 

EPV je založený predovšetkým na zisteniach procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie 

a na výsledkoch komunikácie so zainteresovanými stranami a jeho cieľom je vytvoriť a zaviesť 

program opatrení pre riešenie zistených environmentálnych a sociálnych vplyvov projektu. 
 

EPV je súčasťou celkového systému riadenia a preto je nutné používať ho v spojení s ďalšími 

dokumentami, ktoré sú vypracované pre zamestnancov Zhotoviteľa a Podzhotoviteľov pracujúcich 

na tomto projekte. 
 

Bol vytvorený za účelom prevencie, minimalizácie, alebo zmiernenia nežiadúcich vplyvov výstavby 

na životné prostredie a obyvateľstvo žijúce v okolí. Plán stanovuje právne a iné požiadavky, ktoré 

musia byť splnené a taktiež spôsoby, ktorými majú byť riadené. 
 

Cieľom je jasne stanoviť kľúčové komponenty environmentálneho riadenia pre stavbu, s 

nasledujúcou koncepciou : 
 

→ zmierniť negatívne vplyvy na životné a sociálne prostredie, 

→ zdôrazniť výhody súvisiace s realizáciou stavby, 

→ dodržiavanie existujúcich právnych predpisov a súlad s osvedčenými postupmi, 

→ EPV sa vzťahuje na obdobie výstavby. 
 

Rozsah EPV je súčasťou riadenia súčasných environmentálnych a sociálnych aspektov, 

vzťahujúcich sa k predmetnej stavbe. Aspekty ochrany a zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na 

stavbe do tohto dokumentu nie sú zahrnuté, zaoberá sa nimi samostatná dokumentácia týkajúca sa 

BOZP. 
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4. PODMIENKY Z ROZHODNUTIA V ZISŤOVACOM KONANÍ 

Zmena navrhovanej činnosti “ D1 Bratislava – Senec, 1. úsek Bratislava – Triblavina “, uvedená 

v predkladanom oznámení o zmene navrhovanej činnosti sa na základe vydaného rozhodnutia 

v zisťovacom konaní pod č. 4215/2020-1.7/rc-R zo dňa 30.04.2020, MŽP SR, Sekcie 

environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Odboru posudzovania vplyvov na 

životné prostredie sa neposudzovala podľa zákona č.24/2006 Z.z., avšak v súlade s ustanovením 

§29 ods.13 uvedeného zákona, právoplatného dňa 23.10.2020, boli určené nasledovné podmienky 

na eliminovanie a zmiernenie vplyvu zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie : 
 

→ Zmena navrhovanej činnosti sa križuje s líniovým projektom “Diaľnice D4 Bratislava , Jarovce 

– Ivanka sever“, resp. “Diaľnica D4 Ivanka sever – Bratislava Rača“ navrhovateľa, ktorým je 

SR, v konečnom zastúpení Dopravoprojekt, a.s. Pri plánovaní a realizácii zmeny 

navrhovanej činnosti je nutná vecná a časová koordinácia postupu prác so zástupcami 

koncesionára, 
 

→ Počas výstavby mostných objektov minimalizovať obmedzenia prevádzky so zmenou 

navrhovanej činnosti dotknutých cyklistických trasách, 
 

→ V nasledujúcom povoľovacom procese parametre upravených mostných objektov 

prekonzultovať s územne príslušnými pracoviskami Štátnej ochrany prírody SR, 
 

→ Spracovať Plán organizácie dopravy počas pripravovanej realizácie s obmedzeniami 

v úsekoch záberu stavby, 
 

→ Križovanie a súbehy telesa diaľnice s vodnými tokmi navrhnúť v zmysle STN 73 6822                 

“ Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi “, 
 

→ Pokračovať v monitoringu bioty. Ak na základe výsledkov monitoringu vznikne potreba 

dobudovania príslušných ochranných opatrení, je nutné ich zrealizovať, 
 

→ Počas výstavby budú prístupové cesty konštrukčne riešené ako spevnené, vynášanie blata 

a prachu z nespevnených plôch na spevnené bude minimalizované čistením kolies, 
 

→ Prístupové cesty pravidelne zbavovať prachu oplachom alebo zametaním, 
 

→ Rýchlosť vozidiel na prístupových cestách bude obmedzená, 
 

→ Počas výstavby a prevádzky na plochách trvalých a dočasných záberov a v ich tesnom okolí 

sledovať výskyt inváznych druhov rastlín a keď sa zistí ich prítomnosť, budú odstránené 

v súlade s požiadavkami zákona ť. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení 

neskorších predpisov a vykonávajúcej vyhlášky MŽP SR  č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
 

→ Pri výstavbe zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej vegetácie, minimalizovať nevyhnutný 

manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť pred poškodením. 

5. ŠTRUKTÚRA ENVIRONMENTÁLNEHO PLÁNU 

Environmentálny plán sa skladá z tohto dokumentu ( hlavný dokument ) a súboru plánov, ktoré ho 

dopĺňajú. 
 

Hlavný dokument EPV popisuje všetky procesy environmentálneho riadenia Projektu a zahŕňa témy, 

ktoré sú spoločné pre všetky environmentálne disciplíny. 
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Súbor podporných plánov detailnejšie popisuje opatrenia pre jednotlivé špecifické oblasti. 

Sú to nasledovné plány : 
 

→ Program kontroly a ochrany životného prostredia, 

→ Plán odpadového hospodárstva, 

→ Havarijný plán, 

→ Povodňový plán. 

EPV určuje : 

→ 1) Spôsoby ako sa zabezpečí nezhoršenie súčasného stavu počas výstavby : 
 

▪ podmienok života obyvateľov v sídlach, 

▪ podzemných a povrchových vôd, 

▪ ovzdušia, 

▪ geologického prostredia ( stabilita ). 
 

→ 2) Návrh technických a organizačných opatrení na ochranu životného prostredia, 

→ 3) Návrh opatrení na riešenie krátkodobých zhoršení stavu zložiek životného prostredia, 

→ 4) Plán ochranných opatrení počas havárií, nehôd, požiarov a návrh postupu sanácie 

vzniknutých škôd, 

→ 5) Povodňový plán ak sa Stavenisko nachádza v inundačnom území, 

→ 6) Nakladanie s odpadmi vzniknutými počas výstavby, 

→ 7) Zakreslenie významných biotopov a genofondových lokalít, ktoré môžu byť výstavbou 

 ohrozené, návrh opatrení. 

6. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 

6.1 Popis stavby 

Hlavnou časťou stavby bude Diaľnica D1 Bratislava – Senec, rozšírenie a diaľnica D1 Bratislava – 

Trnava, križovatka Triblavina. Dotknutou stavbou bude Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka 

sever a Diaľnica D4 Ivanka sever – Bratislava Rača. 
 

Predmetná stavba sa nachádza severne od Bratislavy, v trase existujúceho diaľničného úseku 

Bratislava – Senec. 
 

V súčasnosti je existujúci diaľničný úsek nevyhovujúci či už z bezpečnostného a taktiež aj 

kapacitného hľadiska. Dopravné zaťaženie má za následok sťažené manévrovacie možnosti 

vozidiel a obmedzenie plynulosti cestnej premávky. Tento stav taktiež spôsobuje zvýšenie 

nehodovosti na uvedenej ceste a zhoršenie životného prostredia v okolí. 
 

Účelom a cieľom stavby je dobudovať nové kvalitné a kapacitné komunikačné prepojenie na vstupe 

do hlavného mesta SR Bratislavy od Trnavy, skvalitniť podmienky pre dopravu v riešenom území a 

zvýšiť plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Rozšírením diaľničného úseku 

dôjde k výraznému zlepšeniu dopravno-prevádzkových podmienok pre tranzitnú ako aj miestnu 

dopravu. 
 

Túto problematiku rieši ako celok zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, ktorý vymedzuje 

základné pojmy a stanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti účastníkov 

výstavby pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia a pri využívaní prírodných zdrojov. 
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Vplyv stavby, činnosti alebo technológie sa posudzujú v období jej prípravy, počas výstavby a pri jej 

užívaní podľa zákona č.24/2006 Z.z. Zhotoviteľ stavby ju posudzuje počas výstavby. 

6.2 Údaje o existujúcej zeleni, nárokoch na záber poľnohospodárskej pôdy a 
lesných pozemkov, chránených územiach, objektoch a porastoch 

Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie biotopov európskeho významu bola spracovaná pre 

stupeň DSP stavby “D1 Bratislava – Senec, rozšírenie, 1. úsek od km 0,000 – 3,638 (13,600 – 17,238 

D1 ) a 2.úsek km 5,359 – 16,000 ( 18,959 – 29,600 D1 )“ ako podklad pre vydanie súhlasu orgánu 

ochrany prírody na záber dotknutých biotopov európskeho významu. 
 

Účelom predmetnej inventarizácie bolo určiť kategóriu a záber biotopov v súvislosti s realizáciou 

stavby D1 Bratislava – Senec, rozšírenie a stanoviť spoločenskú hodnotu za zničené biotopy. 
 

Inventarizácií a spoločenskému ohodnocovaniu podliehajú podľa vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. 

biotopy európskeho a národného významu a prioritné biotopy uvedené v Prílohe č.1 tejto vyhlášky. 

V predkladanom pláne sa uvádza dotknutý biotop európskeho významu. Plocha záberu a 

spoločenská hodnota za záber biotopu, finančná náhrada za záber dotknutého biotopu európskeho 

významu sa neuplatňuje. Biotopy národného významu sa v polohe preložky Vajnorského potoka 

nevyskytujú. 
 

Spoločenská hodnota biotopu bola určená na základe výmery záberu dotknutého biotopu 

európskeho významu zasiahnutého výstavbou – preložkou Vajnorského potoka v zmysle vyhlášky 

č. 24/2003 Z.z. 

6.3 Prieskum druhového zloženia dotknutého porastu 

Súčasný tok Vajnorského potoka má umelo vyhĺbené a napriamené koryto tak, aby odvodňoval 

jednak les a polia za ním a odvádzal aj dažďové a priesakové vody z diaľnice. V dnešnej podobe 

spája Čiernu vodu na východnom okraji a Šúrsky kanál a napája aj malý Vajnorský rybník.  

6.4 Inventarizované biotopy európskeho významu 

Na základe vykonaného prieskumu bolo vyhodnotené, že úseku stavby bude dotknutý nasledujúci 

biotop európskeho významu : 
 

1. úsek km 0.000 – 3.638 ( 13.600 – 17.238 D1 ) D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh  

V 1. úseku predmetnej stavby dôjde k zásahu do biotopu európskeho významu v staničení km 2,700 

– 3,000 pozdĺž Vajnorského potoka. 
 

Ls 1.2 Dubovo – brestovo – jaseňové nížinné lesy 91F0 „D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-

pruh, 1. úsek km 0,000 – 3,638 (13,600 – 17,238 D1)“ „D1 Bratislava – Senec, rozšírenie na 6-pruh, 

2. úsek km 5,359 – 16,000 (18,959 – 29,600 D1)“ Inventarizácia a spoločenské ohodnotenie 

biotopov európskeho významu.  
 

Presmerovanie časti toku z dnešného kanála do lesa by mohlo lesu prospieť. Predpokladá to 

vybudovať nové koryto, citlivo rešpektovať prirodzenú líniu bývalých meandrov a depresií, ktoré sa 

dajú v teréne pozorovať a geodeticky vymerať a výruby realizovať tak, by sa nedotkli hrubých 

stromov, najmä dubov, brestov a topoľov. V takom prípade má les šancu na rast a existenciu aj po 

rozšírení diaľnice. 
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6.5 Vykonané prieskumy a dôsledky z nich vyplývajúce pre návrh stavby 

Zoznam vykonaných prieskumov a ďalších podkladov je uvedený Sprievodnej správe v DSP. 
 

Z prieskumov sú najdôležitejšie : 
 

→ hluková štúdia, 

→ emisná štúdia, 

→ podrobný IG a HG prieskum, 

→ dopravnoinžiniersky prieskum, 

→ dendrologický prieskum, 

→ pedologický prieskum. 
 

Predložený Environmentálny plán výstavby je vypracovaný v súlade so Zmluvou o dielo a všeobecne 

platnými právnymi predpismi, ktorý implementuje zásady výstavby vo vzťahu k  životnému 

prostrediu, chráneným krajinným územiam a kontroluje ich dodržiavanie. 

7. ZABEZPEČENIA SÚČASNÉHO STAVU POČAS VÝSTAVBY 

7.1 Zabezpečenie podmienok života obyvateľov v sídlach 

Zhotoviteľ je povinný v priebehu stavby obmedziť škodlivé vplyvy pracovných činností a ich dôsledky 

na životné prostredie. Jedná sa predovšetkým o : 
 

→ zaťaženie hlukom a vibráciami,  

→ znečisťovanie ovzdušia,  

→ znečisťovanie komunikácií,  

→ znečisťovanie vody, 

→ ochranu zelene. 
 

Zhotoviteľ bude vykonávať svoju stavebnú činnosť tak, aby minimalizoval ich vplyv na pozemné 

komunikácie v rámci a okolo Stavenísk. Zaťaženie všetkých nákladných vozidiel využívaných pre 

prepravu materiálov a zariadení neprekročí zákonné obmedzenia stanovené Ministerstvom dopravy 

a výstavby SR. 
 

Zaťaženie hlukom a vibráciami 
 

Najvyššie prípustné hodnoty hladín hluku a vibrácií stanovujú všeobecne záväzné predpisy SR, 

ktorými sú stanovené aj povinnosti vykonávať potrebné opatrenia na zníženie týchto nepriaznivých 

účinkov, pri rešpektovaní podmienok, stanovených orgánom hygienickej služby na realizáciu 

konkrétnej stavby. Prípadné kontrolné merania hladín hluku vykonávajú orgány hygienickej služby 

podľa STN EN ISO 3740 ( 01 1603 ). 
 

Zhotoviteľ je povinný vyžadovať od výrobcov stavebných strojov údaje o výške hladiny hluku, ktorý 

stroje vydávajú a vykonávať opatrenia na ochranu proti škodlivému pôsobeniu hluku. 

Zhotoviteľ/Podzhotoviteľ je povinný vybaviť pracovníkov pracujúcich so strojmi ochrannými 

pomôckami znižujúcimi hladinu hluku, prípadne prerušovať prácu v hlučnom prostredí. Na 

zamedzenie nepriaznivých účinkov stavebných vibračných strojov na budovy v blízkosti stavby 

pozemnej komunikácie je možné tieto použiť len so súhlasom Zhotoviteľa stavby. 
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Hluk a vibrácie budú počas výstavby riešené technicko-organizačnými opatreniami, tak aby čo 

najmenej ovplyvňovali okolie stavby ( napr. inštalácia bariér na elimináciu hluku, dobrý technický 

stav mechanizmov, hlučné práce je potrebné vykonávať predovšetkým v čase, kedy sú obyvatelia 

zvyčajne v zamestnaní ). V prípade, že sa počas výstavby vyskytne činnosť vyvolávajúca vibrácie, 

bude pred jej uskutočnením konzultovaný rozsah a časový horizont tejto činnosti so dotknutými 

stranami a Stavebnotechnickým dozorom, aby nedošlo k ohrozeniu okolitých budov. 
 

Počas výstavby sa predpokladá zvýšená hlučnosť v okolí stavby z dôvodu stavebných prác a činnosti 

stavebných strojov. Ich vplyv nebude dlhodobý a je ho možné minimalizovať použitím vhodnej  

technológie a stavebných postupov. Týmito opatreniami a dodržaním časového nasadenia 

stavebných strojov a mechanizmov nepredpokladáme ohrozenia zdravotného stavu okolitého 

obyvateľstva. 
 

Vzhľadom na polohu predmetnej stavby, kde nie sú v priamom dotyku obytné plochy, iba 

priemyslovo využívané a zástavba v obciach Vajnory, Ivanke pri Dunaji a Chorvátsky Grob je 

dostatočne vzdialená, sa nepredpokladá výrazný dopad na obyvateľov okolia. Avšak v prípade 

sťažností obyvateľov z blízkeho okolia musí Zhotoviteľ podľa zákona č. 355/2007 Z.z. v znení 

neskorších predpisov zabezpečiť vykonanie operatívneho monitoringu hluku, otrasov a vibrácií 

prenášaných podložím do budov na preukázanie ich oprávnenosti. Pri hlučných a vibračných 

prácach v blízkosti obytných zón je potrebné zohľadniť dennú dobu a dni pracovného pokoja. 
 

Meranie imisií hluku v chránenom vonkajšom priestore počas výstavby Diela sa vykoná podľa STN 

ISO 1996 – 2:2019 alebo akreditovaných postupov a posúdenie súladu výsledkov merania podľa 

ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku 

a vibrácií v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. 
 

Meranie vibrácií prenášaných podložím do základových konštrukcii budov počas výstavby Diela sa 

vykoná podľa STN ISO 2631 – 2:2004 alebo akreditovaných postupov a posúdenie súladu výsledkov 

z merania podľa ustanovení vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z. v znení vyhlášky č. 237/2009 Z.z. 

zmena podrobnosti i prípustných hodnotách hluku v znení neskorších prepisov. Z merania musí byť 

vypracovaná Záverečná správa, ktorá sa spolu s Protokolmi o meraní predkladá Objednávateľovi. 
 

Používané stroje musia byť vybavené ( pokiaľ je to technicky možné ) zariadeniami obmedzujúcimi 

hluk, vibrácie, prašnosť a tieto zariadenia musia byť v činnosti. Prípustná hladina hluku býva 

uvedená v stavebnom povolení v závislosti na prostredí, v ktorom sa práce vykonávajú, podľa 

hygienických predpisov. V exponovaných lokalitách je vhodné voliť menej hlučné a prašné 

technológie poprípade odprašovacie zariadenia. Zníženie účinkov hlučnej prevádzky je možné znížiť 

aj použitím dočasných protihlukových stien. 
 

Znečisťovanie ovzdušia 
 

V súčasnosti predstavuje hlavný líniový zdroj znečistenia v dotknutom území diaľnica D1 a cesta I. 

triedy I/61. V období výstavby na znečistení ovzdušia sa budú podieľať hlavne emisie z prejazdov 

stavebných mechanizmov intravilánom obcí, čo bude mať dočasný vplyv na obyvateľstvo v okolí 

stavby, avšak dá sa zmierniť obmedzením na najnevyhnutnejšiu mieru. 
 

Minimalizácia vplyvu stavby na kvalitu ovzdušia dotknutého územia sa primárne rieši vhodným 

návrhom Plánu organizácie dopravy a Plánu organizácie výstavby. 
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Znečisťovanie komunikácií 
 

Pred začatím stavebných prác je potrebné spracovať Plán organizácie dopravy ( ďalej len “POV“ ) 

Počas výstavby Zhotoviteľ zabezpečí pravidelné čistenie komunikácií v mieste výjazdu na miestne 

komunikácie. Prístupové staveniskové cesty budú riešené ako spevnené, ktoré bude treba 

pravidelne zbavovať prachu kropením, oplachom alebo zametaním. Vynášanie blata a prachu 

z nespevnených plôch na spevnené sa bude minimalizovať čistením kolies. 
 

Zhotoviteľ zabezpečí bezpečnosť a plynulosť premávky na priľahlých komunikáciách stavby, opravu 

komunikácií poškodených dopravou stavebného materiálu, prípadné poškodenie verejnej plochy, 

ako zelene, ktoré je potrebné obnoviť v termíne do kolaudácie stavby. 
 

Počas výstavby sa vylúči premávka stavebných mechanizmov v čase nočného kľudu. Presun hmôt 

a mechanizmov na Stavenisko bude vykonávaný po trasách dohodnutých s obcami. Rýchlosť na 

prístupových cestách bude počas výstavby obmedzená podľa POV. 
 

Znečisťovanie vody 
 

Dunajské štrkové náplavy sú významnou zásobárňou podzemných vôd a predstavujú najväčšiu 

akumuláciu podzemných vôd v strednej Európe. Hlavným zdrojom podzemných vôd sú infiltrované 

vody Dunaja, pričom najväčšie zdroje pitných vôd sú situované v pobrežnej zóne rieky. V záujmovom 

území sa vyskytujú územia s legislatívnou ochranou ostatných prírodných zdrojov. 
 

Medzi takéto územie patrí Chránená vodohospodárska oblasť ( CHVO ) Žitný ostrov – celá oblasť 

Žitného ostrova je významná z hľadiska výskytu podzemných vôd, ktoré sa využívajú na 

zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Preto by všetky aktivity realizované v tomto území mali byť 

v súlade s ochranou tejto oblasti prirodzenej akumulácie vôd. 
 

Počas výstavby neumiestňovať sklady materiálov, stavebného odpadu a vozový park mimo 

Staveniska. Stavebné dvory nezriaďovať v územiach, kde sa nachádza priepustnejšie horninové 

prostredie na povrchu alebo tesne pri ňom. Počas výstavby zabezpečiť manipuláciu so stavebnými 

materiálmi, ktoré sa dostanú do styku s povrchovými vodami. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri 

manipulácii s ropnými produktami a kontrolovať technický stav mechanizačných prostriedkov. 
 

Ochrana zelene 
 

Počas výstavby je potrebné chrániť dreviny v súlade s normou STN 83 7010 Ochrana prírody – 

Ošetrovania, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Nejazdiť motorovými vozidlami po 

vegetačných plochách pod stromami, v prípade, že budú takéto prejazdy potrebné, je treba vykonať 

opatrenia na ochranu koreňového systému stromov. V prípade poškodenia verejnej plochy ( zeleň, 

komunikácia ) musia sa obnoviť plochy ešte pred kolaudáciou. Pohyby stavebných mechanizmov 

Zhotoviteľ usmerní výlučne iba po Stavenisku, manipulačných pásoch a určené prístupových trasách 

mimo cenné územia podľa ochrany prírody. 
 

Pri stavebných prácach Zhotoviteľ zabezpečí, aby nedochádzalo k poškodeniu chránených stromov 

a chránených biotopov v blízkosti stavby. Je potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu okolitej 

vegetácie, minimalizovať nevyhnutný manipulačný priestor a zostávajúcu vzrastlú zeleň zabezpečiť 

pred poškodením. V prípade výrubu drevín rastúcich mimo lesa je potrebné postupovať podľa 

platných právnych predpisov. Výrub lesných porastov sa uskutoční na základe právoplatného 
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stavebného povolenia, po vytýčení hranice výrube a označení ťažby v teréne a vydaní súhlasu na 

ťažbu dreva od Odborného lesného hospodára z OZ Smolenice, LS Bratislava. 
 

Za vyrúbanú nelesnú a krovitú zeleň bude po ukončení stavebných prác zabezpečené zrealizovanie  

nových vegetačných úprav v podobe trávnikových plôch, nenáročných drevín a krov domáceho 

pôvodu formou náhradnej výsadby. 
 

7.2 Zabezpečenie nezhoršenia kvality podzemných a povrchových vôd 

Hladina podzemnej vody sa v trase Staveniska nachádza v úrovni cca 122–145 m n.m.  

Všeobecne hladina vody v danej lokalite je najnižšia v jesenných mesiacoch a najvyššia vo februári.  

Vzhľadom na charakter stavby – rozšírenie existujúcej diaľnice – sa nepredpokladajú významnejšie 

trvalé dopady stavby na kvantitu a kvalitu podzemnej vody. Vplyvom stavebnej činnosti môže dôjsť 

k dočasnému zhoršeniu kvality vôd.  
 

V prípade vodných zdrojov u benzínovej pumpy Jurki a v chatovej oblasti pri Vajnorskom jazeru 

bude prípadne potrebné zabezpečiť náhradné zásobovanie pitnou vodou. Vo vybraných zberných 

objektoch sa bude monitorovať úroveň vody a jej kvalita v priebehu stavby. 
 

Odpadové vody z povrchového odtoku ( dažďové vody ) v trase stavby budú odvedené prirodzeným 

vsakovaním do terénu, resp. drenážnym systémom. Odpadové vody z povrchového odtoku z 

navrhovaných cestných komunikácií vyvolaných realizáciou navrhovanej investície budú odvedené 

do vsakovacích kolektorov. V zmysle § 39 zákona o vodách je ten, kto zaobchádza zo znečisťujúcimi 

látkami povinný urobiť potrebné opatrenia, aby tieto látky nevnikli do povrchových alebo 

podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.  
 

Ide najmä o nasledovné opatrenia : 
 

Umiestňovanie zariadení a stavieb, kde sa so znečisťujúcimi látkami nakladá tak, aby sa pri 

mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, 

podzemných vôd alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s 

odpadovými vodami alebo s vodou z povrchového odtoku. 
 

Používať len také zariadenia, technologické postupy alebo iné spôsoby zaobchádzania so 

znečisťujúcimi látkami, ktoré sú vhodné aj z hľadiska ochrany vôd. Zabezpečovať prevádzku stavieb 

a zariadení zamestnancami oboznámenými s osobitnými predpismi, bezpečnostnými predpismi a s 

podmienkami určenými na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami z hľadiska ochrany vôd. 
 

Pravidelne vykonávať kontroly skladov, a znečisťujúcich látok v nich uskladnených prostriedkov na 

prepravu znečisťujúcich látok. 
 

Podrobnosti o postupe riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd bližšie upravuje vyhláška MŽP SR č. 

200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o 

náležitostiach Havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd. 
 

V zmysle vodného zákona 364/2004 Z.z o vodách a vyhlášky MŽP SR 458/2005, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými 

stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru Zhotoviteľ si zabezpečí pri realizácii 

vodných stavieb výkon odborného technicko – bezpečnostného dohľadu. 
 

Opatrenia pre prípad havárie 
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Havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v 

dôsledku čoho dôjde k úniku znečisťujúcich látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré 

majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok ( § 3 ods. 2 písm. b ) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov ). 
 

Havarijný únik označuje každú situáciu, kedy sa znečisťujúce látky dostanú mimo priestorov 

určených na ich skladovanie a na manipuláciu s nimi. K úniku znečisťujúcich látok môže prísť vo 

výnimočných prípadoch pri neodbornej manipulácii s nebezpečným odpadom alebo pri poškodení 

obalu v ktorom je odpad skladovaný. Dôvodmi úniku tak môžu byť rozbitie, rozliatie alebo rozsypanie 

znečisťujúcej látky. 
 

V prípade úniku menšieho množstva znečisťujúcich látok, ak nehrozí znečistenie prípadne ohrozenie 

zložiek životného prostredia, treba vždy dodržiavať nasledovné pokyny:  
 

Nebezpečné odpady treba pri rozsypaní pozbierať alebo pri rozliatí posypať absorpčnou látkou            

( Perlit, Vapex, piesok, piliny ) a uložiť späť do pôvodného alebo náhradného obalu; znečistené 

miesto treba dočistiť a takto vzniknutý odpad pozbierať do vhodného obalu ( sud, polyetylénové 

vrece a i. ). 
 

Obal s použitým nasiaknutým absorpčným materiálom ( Perlit, Vapex, piesok, piliny ) treba označiť 

identifikačným listom nebezpečného odpadu a uložiť ho na vyhradené miesto. V prípade úniku 

väčšieho množstva znečisťujúcich látok, resp. pri úniku týchto látok do pôdy, vody a do okolitého 

prostredia, ktoré nie je možné likvidovať vlastnými silami, je pracovník, ktorý uvedené znečistenie 

spôsobil alebo zistil, povinný vyhlásiť haváriu a postupovať pri jej likvidácii nasledovným spôsobom:  
 

→ Ohlásiť daný stav priamemu nadriadenému pracovníkovi. 

→ Varovať majiteľov, prípadne užívateľov objektov, ktoré mohli byť haváriou ohrozené. 

→ Čo najrýchlejšie odstrániť príčinu havárie. 

→ Urýchlene zabrániť ďalšiemu úniku znečisťujúcich látok do okolia. 

→ Zabrániť vzniku škodlivých následkov havárie. 

→ Nespevnenú plochu okamžite ohradiť fóliou, zeminou alebo pieskom. 
 

Okamžite pozbierať zvyšky odpadov ( pri rozsypaní ) alebo odpadov nasiaknutých do absorpčného 

materiálu (pri rozliatí) a naložiť s nimi v zmysle opatrení uvedených vyššie - s použitým absorpčným 

materiálom je nutné zachádzať ako s nebezpečným odpadom. 
  

Ďalšie opatrenia v prípade vzniku havárie sú : 
 

→ Zistiť plošný rozsah havárie odmeraním plochy, na ktorej boli rozliate škodliviny. 

→ V prípade úniku škodlivín na nespevnený povrch zistiť hĺbkový rozsah havárie sondou, táto sa 

nesmie preraziť, aby nedošlo k sekundárnemu zamoreniu podzemných vôd. 

→ Na základe prieskumných sond odobrať kontaminovanú zeminu, následne ju zneškodniť 

prostredníctvom oprávnenej organizácie. 

→ Na sanované plochy naviesť čistú zeminu a terén upraviť do pôvodného stavu. 

→ Pri zistení kontaminácie podzemných vôd zavŕtať sondy až pod ich hladinu, následne ich 

vyčerpať a vyčistiť v čistiacom zariadení. 
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→ Po zabezpečení predchádzajúcich opatrení sledovať kvalitu podzemných vôd v kontrolných 

sondách podľa príslušného Okresného úradu životného prostredia a Úradu verejného 

zdravotníctva. 
 

Prevádzkovateľ je povinný predchádzať vzniku environmentálnej škody a bezprostrednej hrozbe 

environmentálnej škody ( § 3 ods. 1 zákona 359/2007 Z.z. ). Pri bezprostrednej hrozbe 

environmentálnej škody musí prevádzkovateľ bezodkladne prijať a vykonať preventívne opatrenia     

( § 4 ods. 1 zákona 359/2007 Z.z. ). 
 

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu všetky potrebné údaje a 

okolnosti konkrétneho prípadu, ak sa napriek prijatým a vykonaným preventívnym opatreniam 

nepodarilo odstrániť bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody alebo ak sa prevádzkovateľ 

domnieva, že sa napriek prijatiu a vykonaniu preventívnych opatrení nepodarí odvrátiť 

bezprostrednú hrozbu environmentálnej škody ( § 4 ods. 2 zákona 359/2007 Z.z. ). 
 

V zmysle § 5 ods. 1 zákona o environmentálnych škodách je v prípade vzniku takejto škody 

prevádzkovateľ povinný : 
 

→ bezodkladne oznámiť vznik environmentálnej škody príslušnému orgánu, 

→ prijať a vykonať všetky uskutočniteľné kroky na okamžitú kontrolu, zabránenie šíreniu, 

odstránenie alebo iné zvládnutie príslušných znečisťujúcich látok alebo iných škodlivých 

faktorov s cieľom obmedziť alebo predísť ďalším environmentálnym škodám a nepriaznivým 

účinkom na zdravie alebo ďalšiemu zhoršeniu funkcií prírodných zdrojov ( tzv. zmierňujúce 

opatrenia ), 

→ bezodkladne vypracovať návrh nápravných opatrení a podať žiadosť o schválenie návrhu 

nápravných opatrení príslušnému orgánu. Zákon bližšie rozlišuje tzv. primárne nápravné 

opatrenia ( § 7 ), doplnkové nápravné opatrenia ( § 8 ) a kompenzačné nápravné opatrenia 

( § 9 ). V prípade vzniku environmentálnej škody na pôde je postup jej nápravy sumarizovaný 

v § 10 daného zákona. 

7.3 Zabezpečenie nezhoršenia kvality ovzdušia 

Zhotoviteľ bude spĺňať požiadavky v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a súvisiace predpisy. 
 

Pri danej stavebnej činnosti môžu vznikať nasledovné druhy emisií : 
 

→ emisie pri manipulácií so zeminami, 

→ manipulácia s pieskom a kamenivom, 

→ emisie vznikajúce pri búracích prácach, 

→ emisie zo spaľovacích motor stavebných strojov a motorových vozidiel. 
 

Emisie 
 

Počas výstavby budú mobilnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia dopravné a stavebné mechanizmy, 

ktoré budú produkovať emisie z výfukových plynov na prístupových cestách a na Stavenisku. 

Zhotoviteľ zapracuje do Plánu organizácie výstavby ( ďalej len “POV“ ) optimalizáciu dopravných a 

manipulačných trás s ohľadom na minimalizáciu emisií z výfukových plynov. 
 

Prašnosť 
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Plošným zdrojom znečisťovania ovzdušia budú jednotlivé staveniská, ktoré budú počas výstavby 

produkovať zvýšenú prašnosť. Zhotoviteľ musí prijať také opatrenia, aby vplyv hluku a exhalátov pri 

preprave stavebných materiálov, stavebných strojov a samotnej výstavbe na dotknuté obyvateľstvo 

dosiahlo čo najnižšie hodnoty. 
 

Hlavnými líniovými zdrojmi znečistenia ovzdušia počas výstavby navrhovanej činnosti budú 

komunikácie priľahlej cestnej siete, z ktorých bude možný prístup na Stavenisko. Ďalej medzi líniové 

zdroje znečistenia bude patriť aj stavenisková doprava/staveniskové mechanizmy. Pôjde o zdroje 

dočasné, krátkodobé, s lokálnym pôsobením s rôznou intenzitou pôsobenia. 
 

Zvýšená prašnosť počas výstavby bude dočasný jav a vhodnými stavebnými postupmi je ho možné 

potlačiť až eliminovať ( napr. čistenie stavebných mechanizmov pri výjazde zo Staveniska, kropenie 

Staveniska počas výkopových/zemných prác, v období sucha, kropenie a čistenie chodníkov, 

komunikácií, kapotovanie zariadení na manipuláciu so sypkými látkami a pod. ). 
 

Zhotoviteľ vypracuje a zavedie do praxe opatrenia na zamedzenie tvorby prachu, ktoré budú 

zahrňovať minimálne nižšie uvedené opatrenia :  
 

→ zásoby piesku a kameniva väčšie ako 20 m3, pre použitie pri výrobe betónu, budú z troch 

strán uzavreté, pričom steny budú tieto hromady prevyšovať a spredu ich budú presahovať 

o dva metre, 

→ účinné vodné postrekovače sa použijú pri dodávke a pri manipulácii so sypkými materiálmi, 

kedy je predpoklad tvorby prachu, ako aj za účelom zvlhčenia všetkých skladovaných 

materiálov počas suchého a veterného počasia, 

→ priestory na území Staveniska, kde je pravidelný pohyb vozidiel, budú mať pevný povrch a 

budú udržiavané čisté, bez výskytu voľného prašného materiálu, 

→ cement a iné podobné jemnozrnné materiály budú dodávané prednostne do uzavretých síl 

vybavených výstražným indikátorom vysokej hladiny materiálu. Výstražné indikátory vysokej 

hladiny materiálu budú navzájom spojené s plniacim zariadením, takže v prípade, že hladina 

materiálu v plniacom hrdle sa priblíži k stavu preplnenia, spustí sa zvuková výstraha a 

pneumatická linka vedúca do plniacej cisterny sa uzavrie, 

→ za účelom obmedzenia tvorby prachu víreného vetrom sa plochy na rekultiváciu, vrátane 

konečného zhutnenia, dokončia čo najskôr, v súlade s normami pre vykonávanie prác, 

→ Zhotoviteľ bude kropiť všetky komunikácie na území Staveniska, na úsekoch kde prebiehajú 

stavebné práce, minimálne dvakrát denne a častejšie v suchom letnom období, ak to bude 

vyžadovať obmedzenie prašnosti, 

→ za účelom zabezpečenia súladu s ochrannými požiadavkami týkajúcimi sa znečistenia 

ovzdušia, Zhotoviteľ skontroluje všetky zariadenia a mechanizmy na Stavenisku min. raz za 

týždeň a vykoná všetky potrebné nápravy resp. opravy, 

→ Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky vozidlá boli riadne očistené (karosérie a pneumatiky 

očistené od piesku a blata) pred opustením priestorov Staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí, aby 

žiadny odpad pochádzajúci z takýchto čistení nebol umiestňovaný mimo Staveniska,  

→ aby sa zabránilo padaniu resp. odfúknutiu odpadu resp. materiálu z vozidla/vozidiel, 

Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky nákladné vozidlá využívané na prepravu materiálu z a na 

Stavenisko boli prikryté nepremokavou plachtovinou alebo iným prijateľným druhom 

prikrývky ( ktorá bude riadne upevnená ),  



 

D1 BRATISLAVA – TRIBLAVINA, ROZŠÍRENIE 
 

ENVIRONMENTÁLNY  PLÁN  VÝSTAVBY 

Budimex S.A.                                                                                                                      02/2023                   

 

 

ENVIRONMENTÁLNY PLÁN VÝSTAVBY                                 REVÍZIA 1.0                                         20 z 74 

 

→ Zhotoviteľ zabezpečí vybudovanie stien všade tam, kde by silné vetry mohli spôsobiť 

odfúknutie prachu resp. sute.  
 

V prípade zhodnocovania betónu jeho drvením, spracovaní betónu na stavbe a prevádzke 

obaľovacej súpravy je povinné dodržanie ďalších doplňujúcich požiadaviek. 

7.4 Zabezpečenie nezhoršenia geologického podložia 

Vplyv na horninové podložie sa predpokladá v miestach výstavby budúcich mostov. 
 

Stavebné, konštrukčné a prevádzkové opatrenia vo všeobecnosti minimalizujú možnosť 

kontaminácie horninového prostredia v etape výstavby a v etape prevádzky sa už minimalizujú. Pri 

mostných konštrukciách sa jedná o lokálny zásah do horninového prostredia. Zhotoviteľ bude mať 

tendenciu používať také technologické postupy pri zakladaní, ktoré budú minimalizovať vplyv 

výstavby na podložie a okolité prostredie. V lokalite výstavby sa nenachádzajú ložiská nerastných 

surovín. Piliere mostných objektov sa nenavrhujú do dna potokov. 
 

Potenciálny vplyv na podzemné vody môže mať spôsob zakladania mostných objektov. Riešenie 

zakladania mostných objektov ktoré môžu mať vplyv na geologické prostredie sú objekty 202-00, 

202-10, 202-20, 203-00, 203-01, 203-02, 232-01, 232-02, 232-08, 232-09. Zakladanie mostov bude 

realizované buď hĺbkovo pomocou veľkopriemerových pilót, alebo sa mosty budú zakladať plošne. 
 

Všetky pracovné mechanizmy a vrtné súpravy musia byť v dobrom technickom stave, predovšetkým 

sa má zabrániť úniku pohonných hmôt a mazadiel a nadmernej tvorbe výfukových emisií.  
 

Pred začatím stavebných prác bude ornica z plôch trvalého a dočasného záberu zhrnutá a uložená 

na zemník.  

7.5 Predpokladaný vznik odpadov 

Počas výstavby sa predpokladá, že budú vznikať odpady uvedené v nasledujúcich tabuľkách ( podľa   

Katalógu odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje katalóg 

odpadov ). 
 

Odpady, ktoré budú vznikať pri výstavbe sú v nasledujúcich tabuľkách zaradené do kategórií 

odpadov: ostatný odpad – O, nebezpečný odpad – N. 
 

V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov, môžu vzniknúť počas výstavby odpady uvedené v nasledujúcom                          

prehľade : 
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Tab.č. 1 – Zoznam vzniku predpokladaných druhov odpadov  
 

Číslo druhu 
odpadu 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

02 01 07 odpady z lesného hospodárstva O 

10 01 04 popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja N 

13 02 05 nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 02 06 syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje N 

13 03 08 syntetické izolačné a teplonosné oleje N 

13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 06 olej z odlučovačov oleja z vody N 

13 05 07 voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody N 

14 06 02 iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

14 06 03 iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel N 

15 01 01 obaly z papiera a lepenky  O 

15 01 02 obaly z plastov  O 

15 01 03 obaly z dreva O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 
obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

15 02 02 
absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N 

16 02 13  
vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako 
uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 

N 

16 02 14  vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 O 

17 01 01 betón O 

17 01 07 
zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu 
a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 

17 02 02 sklo O 

17 02 03 plasty O 

17 02 04 
sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo 

kontaminované nebezpečnými látkami 
N 

17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 

17 04 01 meď, bronz, mosadz O 

17 04 05 železo a oceľ O 

17 04 07 zmiešané kovy O 

17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 

17 05 03 zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky N 

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 05 05 výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky N 

17 05 06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 O 

17 05 08 štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 O 

17 09 04 
zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené 
v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

O 

20 01 01 papier a lepenka O 

20 01 21 žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 

20 01 39 plasty O 

20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad O 
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Počas realizácie stavby bude potrebné zabezpečiť odhumusovanie, pričom ornica sa uloží na vopred 

určenú depóniu. Zhotoviteľ stavby doloží ku kolaudácií doklady o zneškodnení všetkých druhov 

odpadov ( vážne lístky, SLNO ).  
 

Predpokladaný odvoz niektorých odpadov bude smerovaný na riadenú skládku. Predbežne sa 

uvažuje s lokalitami Podunajské Biskupice, Zohor, Senec, resp. miesto skládky bude spresnené. 
 

Predpokladá sa, že počas realizácie stavby bude odpad produkovaný z nasledovných stavebných 

činností, resp. súvisiacich činností stavebných a sanačných prác : 
 

→ výrub vegetácie v trase stavby, 

→ úprava/preložky a budovanie súvisiacej dopravnej infraštruktúry, ako asanácia vozovky, 

spevnených plôch a pod., 

→ preložky technickej infraštruktúry, ako demontáž stĺpov verejného osvetlenia, zvyškov 

oceľových potrubí, atď., 

→ odstránenie časti pôvodnej diaľnice D1, 

→ realizácia nových komunikácii, 

→ výstavba mostných objektov, cyklochodníkov, 

→ prevádzky Zariadení staveniska. 
 

Výkopová zemina, vznikajúca z cestných komunikácii bude priebežne odvážaná zo Staveniska na 

depónie, ktorých poloha je zadefinovaná v projektovej dokumentácii.   
 

So zeminou bude nakladané i počas realizácie spevnených plôch, násypov, pri ukladaní 

novonavrhovaných, resp. prekladaných inžinierskych sietí, súvisiacej dopravnej infraštruktúry a pri 

záverečných terénnych úpravách. 
 

Zhotoviteľ zabezpečil spracovanie Plánu odpadového hospodárstva. Odpad bude triedený podľa 

katalógu odpadov, zabezpečené vhodné nádoby na zber odpadu vhodne umiestnených na 

jednotlivých Zariadení staveniska a zabezpečí sa jeho odvoz na miesto zhodnotenia, alebo 

zneškodnenia. Zberné nádoby na jednotlivý druh odpadu budú príslušne označené.  
 

Na Stavenisko nesmú byť privážané a ani na ňom na akýkoľvek účel používané nebezpečné látky, 

pokiaľ Zhotoviteľ nedostal v predstihu písomné povolenie od Stavebnotechnického dozora 

a pokiaľ nemá nevyhnutné oprávnenie.  
 

Poloha každého skladu a zásobárne nebezpečných látok na Stavenisku musí byť písomne 

schválená Stavebnotechnickým dozorom. 
 

Pri manipulácii s nebezpečnými látkami Zhotoviteľ zabezpečí všetky opatrenia v súlade s platnými 

právnymi predpismi a splní všetky povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, v prvom 

rade zo zákona o odpadoch. 
 

Nádoby/kontajnery na zber nebezpečného odpadu budú až do času ich odvozu zabezpečené pred 

stratou, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom a  budú označené vyplneným tlačivom 

„Identifikačný list nebezpečného odpadu“ ( ďalej len “ILNO“ ). 
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8. NÁVRH TECHNICKÝCH A ORGANIZAČNÝCH OPATRENÍ                                        
NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

8.1 Školenia o ochrane ŽP 

Všetci pracovníci na stavbe musia byť preukázateľne oboznámený s obsahom EPV ( najmä so 

základnými princípmi ochrany ŽP a preventívnymi opatreniami ochrany ŽP, zahrnutými v tomto                  

pláne ).  
 

Školenie zabezpečuje príslušná zodpovedná osoba poverená Zhotoviteľom: 
 

→ Manažér pre ŽP školí stavbyvedúcich Zhotoviteľa a Stavbyvedúcich Podzhotoviteľov. 
 

→ Určení pracovníci Podzhotoviteľov sú zodpovední za školenie svojich zamestnancov. Ak u 

Zhotoviteľa ( Podzhotoviteľa ) nie je priamo stanovený určený zamestnanec, potom 

zodpovednosť za školenie preberá Stavbyvedúci. 
 

Toto školenie je spravidla vykonávané spolu so školením BOZP a PO. Školenie zoznamuje v 

potrebnom rozsahu jednotlivých zamestnancov vzhľadom na miestne podmienky a riziká : 
 

→ O oboznámení sa musí vyhotoviť písomný záznam a ten odovzdať Manažérovi pre ŽP, 

→ S výkonom práce a pohybu na Stavenisku môžu zamestnanci začať až po vykonaní tohto 

školenia. 

8.2 Havarijná pripravenosť 

Zákon č. 364/2004 Z. z. ukladá užívateľom škodlivých látok, pri nakladaní s nimi v množstve väčšom 

ako 1 m3 ročne zostaviť Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku 

nebezpečných látok do životného prostredia ( ďalej len “Havarijný plán“ ) a tento predložiť ku 

schváleniu príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a SIŽP. 

8.3 Obsah Havarijného plánu  

→ identifikačné údaje – firma, názov Stavby, adresa Zhotoviteľa, 

→ zodpovedná osoba – vedúci pracovníci Stavby, 

→ stručný popis stavebných činností, 

→ stručný popis situačného umiestnenia Stavby ( miestopisne ), 

→ zoznam objektov, ktoré sú súčasťou Stavby a kde sa nachádzajú škodlivé látky, 

→ zoznam inžinierskych sietí, hydrantov, hlavných uzáverov plynu, vody, elektrickej energie 

→ zoznam horľavých a nebezpečných látok v celom areáli ( pokiaľ je viac objektov ), 

→ havarijné súpravy v jednotlivých objektoch – zariadení staveniska, 

→ kontaktné osoby - plán telefonického vyrozumenia v prípade havárie, 

→ postup hlásenia a zásahu v prípade havárie ďalší postup s kontaminovaným alebo iným 

materiálom, ktorý vznikol pri havarijnom zhoršení 

8.4 Havarijné ohrozenie 

Identifikácia možného havarijného ohrozenia : 
 

→ Havárie na vodách povrchových i podzemných, na pôdnom podloží ( všade tam, kde sa 

nachádzajú škodlivé látky, pri vodných dielach, povodne, kanalizácie, vodovody ), 

→ Havárie do ovzdušia ( prevádzkovanie zdrojov znečisťovania ovzdušia ) – emisie, 
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→ Havárie pri nakladaní s odpadmi  ( zhromažďovanie NO a preprava NO ), 

→ Havárie pri nakladaní s nebezpečnými chemickými látkami a prípravkami, 

→ Havárie ohrozujúce zdravie, životy zamestnancov a majetok organizácie na pracovisku. 

8.5 Plán preventívnych opatrení a opatrení pre prípad havárie 

Povinnosti Zhotoviteľa : 
 

→ oboznámiť sa s Environmentálnym plánom výstavby, a tento plán v plnom rozsahu 

dodržiavať, 

→ dodržiavať všetky platné zákony a ustanovenia týkajúce sa životného prostredia a ochrany 

prírody a krajiny, 

→ dodržiavať poriadok a čistotu na Stavenisku, 

→ triediť vzniknutý odpad, zhromažďovať ho v označených nádobách k tomu určených a zaistiť 

jeho zneškodnenie v súlade so zákonom ( odovzdávať ho iba osobám, ktoré majú na to 

oprávnenie, viesť predpísanú dokladovú evidenciu ), 

→ poskytnúť Objednávateľovi zoznam používaných chemických látok a prípravkov, vrátane 

bezpečnostných listov, 

→ v prípade používania dopravy a mechanizácie dbať na to, aby v riadnom technickom stave, 

každý deň po ukončení prác budú mechanizmy parkovať na určených plochách, a budú 

zaistené proti únikom kvapalín ( záchytné vane, sorpčné textílie atď. ) 

→ zaistiť si základnú havarijnú súpravu, ktorá bude vždy v blízkosti pracujúcich stavebných 

mechanizmov, každý dopravný a mechanizačný prostriedok bude vybavený základným 

havarijným balíčkom ( 20 kg sorbentu, záchytná nádoba ), 

→ v prípade ropnej havárie bude okamžite na rozliatu chemickú látku vysýpaný sorbent smerom 

od kraja do stredu, aby sa chemická látka nerozliala do okolia, v množstve schopnom zaistiť 

všetku uniknutú chemickú látku,  

→ v prípade väčšieho úniku alebo ohrozenia kanalizačných vpusti budú použité sorpčné hrádze, 

použitý sorbent bude pomocou lopatky a zmetáku umiestnený do vreca alebo iného 

vhodného a ďalej sa s nimi bude nakladať ako s nebezpečným odpadom, 

→ v prípade ekologickej havárie alebo mimoriadnej udalosti budú okamžite podniknuté účinné 

kroky k jej eliminácií v súlade so zákonom, okamžite informovať Objednávateľa a následne 

bude prevedený záznam do denníka. 

8.6 Všeobecné zásady ochrany ŽP na stavbe 

→ Problematiku ochrany ŽP rieši ako celok zákon č.17/1992 Zb., ktorý vymedzuje základné 

pojmy a stanovuje základné zásady ochrany životného prostredia a povinnosti pracovníkov 

na Stavbe pri ochrane a zlepšovaní stavu životného prostredia. Vplyv Stavby, resp. 

jednotlivých stavebných činností sa posudzujú v období jej prípravy, počas výstavby a pri jej 

užívaní. 

→ Ak sa pri vykonávaní zemných prác vyskytnú nálezy, pri ktorých sa nedá vylúčiť, že ide o 

nálezy historické, archeologické alebo geologické, prípadne o minerálne pramene alebo iné 

dôležité nálezy verejného záujmu, postupuje sa podľa stavebného zákona ( Z.č. 50/1976 

Zb.). 

→ Výskyt antropogénneho znečistenia (napr. nelegálnych skládok odpadov), ktoré budú 

identifikované pri vykonávaní stavebných prác, bude zdokumentovaný a výsledky budú 

zaslané príslušnému úradu životného prostredia, prípadne na obecný úrad, na ktorého 
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pozemku sa znečistenie nachádza. Bezodkladne bude upovedomený Stavebnotechnický 

dozor. 

8.7 Ochrana pôdy 

→ S cieľom komplexného zabezpečenia ochrany životného prostredia bol prijatý zákon č. 

245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

→ Zodpovední pracovníci stavby za ochranu životného prostredia budú vykonávať kontrolu 

prípadného znečistenia zemín v miestach, kde bude nakladané s látkami škodlivými 

životnému prostrediu. Rozsah stanovení sa bude týkať len látok, s ktorými stavba nakladá             

( predpoklad ropné látky, PAU, prípadne BTEX ) a ktoré by mohli uniknúť do prostredia. 

→ Smernicou MŽP SR č. 1/2015-7. z 28. januára 2015 sú stanovené aj limitné hodnoty 

rizikových látok v pôde a sú to hodnoty najvyšších prípustných limitov škodlivých látok a 

stupňa kontaminácie, kde prevýšenie limitných hodnôt aspoň jednej rizikovej látky a prvku v 

pôde indikuje jej kontamináciu Indikačné a intervenčné kritériá. 

→ Je nutné brať do úvahy východiskové výsledky rozborov pôdy v jednotlivých úsekoch stavby, 

teda o charakteristiky existujúcich pôd pred začatím stavebných prác, ktoré vyplývajú z 

výsledkov inžiniersko-geologických a hydrogeologických prieskumov v jednotlivých 

lokalitách. 

8.8 Ochrana vôd 

→ Zhotoviteľ musí dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z.z. vodách v znení 

neskorších predpisov ( vodný zákon ) a súvisiacich predpisov,    

→ tieto povinnosti sú bližšie špecifikované v rozhodnutiach príslušných orgánov , štátnej vodnej 

správy vydaných k jednotlivým etapám stavby, 

→ pri nakladaní s nebezpečnými látkami vypracuje Zhotoviteľ Plán preventívnych opatrení na 

zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia, a 

predloží ho na schválenie na SVP, š.p. a SIŽP, 

→ všetky provizórne zariadenia Staveniska musia byť situované v požadovanej najmenšej 

vzdialenosti od vodných diel mimo ochranného pásma, oblasti vodných tokov alebo 

kanalizačných vpustí, kde výnimky sú povoľované len v zmysle zákona, 

→ na stavbe nesmie byť vykonávaná výmena prevádzkových náplní mechanizmov alebo ich 

opravy, kde tieto činnosti sú na Stavenisku zakázané a je možné ich vykonávať iba v k tomu 

určených dielňach alebo servisoch, 

→ na Stavenisku je prísny zákaz umývania strojov, to je možné len na zabezpečených plochách 

k tomu určených, 

→ škodlivé látky musia byť uložené v záchytných vaniach zodpovedajúcej kapacity, aby sa 

predchádzalo možným únikom uložených látok, 

→ všetky zásahy do prirodzeného prostredia podzemných vôd, ich čerpanie, prečerpávanie, 

bude vždy ohlásené na príslušnú štátnu vodnú správu, ktorá stanoví podmienky, za akých 

sa budú môcť zásahy vykonávať,  

→ počas výstavby Zhotoviteľ zabezpečí pravidelnú kontrolu strojného zariadenia, či vyhovuje 

bezpečnej prevádzke neohrozujúcej životné prostredie únikmi škodlivých látok do okolitého 

prostredia, 
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→ všetky stroje obsahujúce náplne na báze ropných látok budú po ukončení prác odstavené na 

určených plochách, stroje budú zaistené proti únikom pomocou záchytných vaní alebo 

sorpčných textílii, kde za zabezpečenie stroja sú zodpovedné obsluhy strojov, 

→ každé Zariadenie staveniska bude vybavené havarijnými súpravami pre sanačný zásah. 

8.9 Zásady pre udržiavanie poriadku na stavbe 

Poriadok na stavbe je základným predpokladom preventívnych aktivít na ochranu ŽP. Zhotoviteľ 

zabezpečí aby všetci jeho zamestnanci a pracovníci Podzhotoviteľov/Dodávateľov dodržiavali 

nasledujúce pravidlá : 
 

→ všetky pracovné priestory, Stavenisko a príslušenstvo udržiavať v čistom, hygienickom a 

zdravotne nezávadnom stave, 

→ udržiavať čistotu na zariadení Staveniska, ciest pre peších aj pre vozidlá, 

→ komunálny odpad je zakázané ponechávať na Stavenisku, zhromažďujú sa pre odvoz z 

komunálnym odpadom alebo triedeným odpadom do kontajnerov,  

→ ukladať materiál, náradie a rôzne zariadenia tak, aby neboli prekážkou pre iné stavebné 

činnosti, 

→ denne odpratávať odpad z pracovných miest i z okolia a zabezpečiť jeho roztriedenie, 

zvláštnu pozornosť je potrebné venovať separácii a skladovaniu nebezpečného odpadu, 

→ horľavý odpad je nutné zhromažďovať v samostatne vyčlenenom kontajneri, 

→ na prístupové komunikácie nesmú vychádzať znečistené vozidlá. 
 

8.10 Skladovacie plochy 

Na zariadení Staveniska stavby budú zriadené plochy na depóniu povrchových vrstiev zemín v 

zmysle schváleného POV a vydaného stavebného povolenia. Na Stavenisku sa nachádzajú aj 

depónie materiálu Objednávateľa.  
 

Podľa druhu deponovaného a uskladneného materiálu budú prijímané opatrenia na ochranu ŽP. 

Skladovanie stavebného odpadu bude organizované, riadené a sledované v zmysle Plánu 

odpadového hospodárstva. 
 

8.11 Vozidlá, stavebné stroje a zariadenia na dopravu 

Každý dopravný prostriedok používaný na stavbe musí byť určený pre daný účel používania a 

certifikovaný autorizovanou organizáciou. Ostatné požiadavky na požívané dopravné mechanizmy 

na stavbe sú : 
 

→ pracovný prostriedok používaný v podmienkach, ktoré zhoršujú jeho stav a vytvárajú 

možnosť vzniku nebezpečenstva, Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie kontroly oprávnenou 

osobou vždy, ak sa vyskytnú výnimočné okolnosti, napríklad zmena vykonávanej práce, 

porucha, havária, prírodný jav alebo dlhšia prestávka v používaní pracovného prostriedku, 

ktoré môžu ohroziť bezpečnú prevádzku pracovného prostriedku a takisto ohroziť životné 

prostredie, 

→ prevádzka, oprava, údržba, kontrola stavebných mechanizmov sa musí vykonávať podľa 

návodu výrobcu, 

→ na Stavenisku sa smú pohybovať iba vozidlá a mechanizmy s platnými technickými 

prehliadkami, skúškami a revíziami a vstupnými kartami vydanými Zhotoviteľom, 
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→ Zhotoviteľ musí zdokladovať platnosť prehliadok mechanizmov na stavbe, ich skúšok, 

osvedčeniami, protokolmi alebo zápismi do prevádzkových dokladov, kde tieto dokumenty 

musia byť dostupné u Stavbyvedúceho, 

→ mechanizmy, ktorými sa nevykonávajú práce musia byť odstavené v priestoroch určených 

Stavbyvedúcim, 

→ vozidlo, alebo stavebný mechanizmus, u ktorého viditeľne dôjde k zhoršeniu technického 

stavu, musí byť okamžite vylúčené zo Staveniska. 
 

9. NÁVRH OPATRENÍ KRÁTKODOBÉHO ZHORŠENIA ZLOŽIEK ŽP 

9.1 Postupnosť krokov pri havarijných situáciách 

Pri krátkodobom zhoršení zložiek životného prostredia, bude podľa závažnosti zhoršenia Zhotoviteľ 

bezodkladne informovať príslušné organizácie, ktoré sú zapojené do vyrozumievacieho systému v 

závislosti od zasiahnutej zložky životného prostredia. 
 

Opatrenia pri riešení zhoršenia životného prostredia : 
 

→ zistenie príčiny zhoršenia, 

→ zabezpečiť potrebnú vybavenosť a prostriedky na lokalizáciu zdroja zhoršenia, 

→ snažiť sa okamžite odstrániť zhoršený stav, 

→ splniť si oznamovaciu povinnosť, 

→ zistenie rozsahu poškodenia a jeho odstránenie, 

→ analýza príčiny a uplatnenie výsledkov analýzy v praxi na skvalitnenie predchádzania vzniku 

podobných situácií. 

9.2 Zabezpečenie havarijných súprav 

Za zabezpečenie dostatočného množstva prostriedkov pre zvládanie havarijných situácií na stavbe 

zodpovedá Stavbyvedúci, a to za : 
 

→ havarijné súpravy musia byť umiestnené v príručnom sklade škodlivých látok,  
 

→ vybavenie havarijnej súpravy ( sorbčná ponožka, sorbčná drť, sorbčná rohož, sorbčný had, 

hydrofóbna sorbčná drť, rýchlosavá utierka na ruky, plastové vrecia, plastové fólie, ochranné 

okuliare, ochranné rukavice, ochranná kombinéza na agresívne látky, chemická odolná 

ochrana nôh, rýchlotuhnúci tmel, skladacia nádoba na zachytenie kvapalín, plastová lopata 

skladacia, ...) a počet kusov závisí od typu súpravy, ktoré sa budú na stavbe nachádzať. 
 

Program kontroly a ochrany životného prostredia je spracovaný ako samostatný dokument. 
 

10. PLÁN OPATRENÍ V ČASE NEHÔD, HAVÁRIÍ, POŽIAROV A SANÁCIE 

10.1 Hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd v rámci organizácie 

Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd 

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd ( ďalej len "MZV" ) je 

náhle, nepredvídané a závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené 

vypúšťaním odpadových vôd alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným 

únikom znečisťujúcich látok, ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým 
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povlakom, vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok 

v prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. 
 

Počas realizácie prípravných prác môžu haváriu zistiť všetci pracovníci pohybujúci sa po Stavenisku, 

ktorí osobne hlásia zistený stav svojmu priamemu nadriadenému. Tento bezodkladne informuje o 

situácii Stavbyvedúceho na príslušnom úseku a Manažéra pre ŽP.  
 

V pracovnom aj mimopracovnom čase pracovník, ktorý zistí únik znečisťujúcich látok, aj keď 

minimálny, hlásiť určeným osobám. 

 
Meno a priezvisko osoby, ktorá má byť o MZV neodkladne  informovaná : 
 

Meno, priezvisko Funkcia Telefón Email 

Ing. Igor Sedláček  Zástupca riaditeľa výstavby + 421 940 618 817 igor.sedlacek@budimex.pl 

Ing. Wojciech Wlodzimirski  Hlavný stavbyvedúci - mosty + 421 940 619 827 wojciech.wlodzimirski@budimex.pl 

Ing. Ján Pranda  Manažér pre život. prostredie + 421 948 013 489 jan.pranda@budimex.sk 

 

Spôsob podania informácie o mimoriadnom zhoršení vôd a spôsob spojenia v pracovnom čase a 

mimo pracovného času, telefónne číslo, adresa a elektronická adresa kontaktných osôb. 

Pracovník, ktorý zistí únik znečisťujúcej látky bezodkladne telefonicky informuje nasledovné osoby : 

 

Meno, priezvisko Funkcia Telefón Email 

Ing. Igor Sedláček  Zástupca riaditeľa výstavby + 421 940 618 817 igor.sedlacek@budimex.sk 

Ing. Ján Pranda  Manažér pre život. prostredie + 421 948 013 489 jan.pranda@budimex.sk 

 

Uvedené telefónne čísla sú platné v pracovnom aj mimopracovnom čase. 
 

→ Prvou úlohou uvedených pracovníkov je posúdiť, či únik znečisťujúcich látok treba hodnotiť 

ako havarijný, alebo sa jedná o únik, ktorý vzhľadom na množstvá a charakter látok, ako aj 

miesto úniku neohrozuje kvalitu povrchových a podzemných vôd, vtedy sa nejedná o haváriu, 

→ V pracovnom aj mimopracovnom čase ten pracovník, ktorý zistí únik znečisťujúcich látok, aj  

keď minimálny, je povinný túto skutočnosť bezodkladne telefonicky hlásiť určeným osobám 

v zmysle Havarijného plánu. 
 

Spôsob hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd nadriadenému orgánu, meno, priezvisko a 

funkcia osôb nadriadeného orgánu a spôsob spojenia v pracovnom čase a mimo pracovného 

času. 
 

Hlavný stavbyvedúci – mosty o tejto skutočnosti informuje vedenie spoločnosti Budimex S.A. : 
 

Meno, priezvisko Funkcia Telefón E-mail 

Ing. Wojciech Wlodzimirski Hlavný stavbyvedúci - mosty + 421 940 619 827 wojciech.wlodzimirski@budimex.pl 
 

10.2 Hlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd mimo organizácie 

Opis hlásenia mimoriadneho zhoršenia vôd 
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Ohlásenie mimoriadneho zhoršenia vôd za celú stavbu mimo organizácie ( externým orgánom ) 

zabezpečuje telefonicky Manažér pre ŽP – Ing. Ján Pranda, PhD. V prípade potreby môže touto 

povinnosťou poveriť niekoho ďalšieho ( zástupcu v jeho neprítomnosti ). 
 

Názov orgánov, organizácií, meno a priezvisko osôb, ktorým sa musí mimoriadne zhoršenie 

vôd bezodkladne nahlásiť. 
 

Tab.č.2 – Dôležité kontakty na organizácie, ktorým sa ohlasujú MZV 
 

Názov inštitúcie, adresa Kontakty 

Slovenská inšpekcia životného prostredia 
Inšpektorát životného prostredia Bratislava 
Jeséniova 17  
831 01 Bratislava 
Odbor inšpekcie ochrany vôd 

 + 421 2 582 82 45 
E-mail : sizpiovba@sizp.sk 
 
Havarijná služba 

 +  421 903 770 102 

Okresný úrad životného prostredia 
Odbor životné prostredie 
M.R. Štefánika 10 
902 01 Bratislava 

 +  421 33 641 21 57 
E-mail : oszp.pk@minv.sk 
 

 +  421 910 980 158 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 
Povodie Dunaja, OZ, Správa vnútorných vôd Šamorín 
Bratislavská č. 47 
931 01 Šamorín 

 +  421 315 904 634 
E-mail : dispecing.samorin@svp.sk 

Dispečing : 

 + 421 914 376 819 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. 
Povodie Dunaja, OZ, 
Karloveská  2 
842 17 Bratislava 

 + 421 265 421 462 
E-mail : dispecing.dunaj@svp.sk 

Dispečing : 

 + 421 904 458 335 

KR, Odbor riadenia hasičských jednotiek 
Drieňová 22 
826 86 Bratislava 

 + 421 248 593 361 
 
Tiesňová linka :       158 

Integrovaný záchranný systém                           112 

 

10.3 Spôsob podania informácie o mimoriadnom zhoršení vôd 

Hlásenie o mimoriadnom zhoršení vôd mimo organizácie realizuje telefonicky Manažér pre ŽP  

ihneď po zistení úniku znečisťujúcich látok, uvedie nasledovné informácie : 
 

→ údaje o stavbe, kde došlo k havárii, 

→ dátum a čas vzniku havárie, 

→ druh havárie a ďalšie údaje o nej vrátane informácií o veľkosti ohrozeného alebo 

zasiahnutého územia a meteorologických podmienok, 

→ vybrané znečisťujúce látky prítomné pri havárii, množstvo, 

→ pravdepodobná príčina havárie, 

→ okamžité následky a odhad ďalších následkov, škody na životnom prostredí a majetku, 

→ prijaté opatrenia na zdolanie havárie a na obmedzenie jej následkov,  

→ meno, priezvisko a funkcia zamestnanca, ktorý udalosť oznámil. 

mailto:sizpiovba@sizp.sk
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10.4 Činnosti zabezpečované pri mimoriadnom zhoršení vôd  

Zoznam zamestnancov s uvedením ich funkcie určených na plnenie úloh pri mimoriadnom zhoršení 

vôd a spôsob ich aktivácie v pracovnom čase aj mimo pracovného času. 
 

Zamestnanci, ktorí riadiaci zásah pri mimoriadnom zhoršení vôd : 
 

Ing. Ján Pranda, PhD. – Technik pre MZV 

Riadi zásah a koordinuje zamestnancov, informuje organizácie mimo stavby o mimoriadnom 

zhoršení vôd 
 

 + 421 948 013 489 
 

Ing. Gustáv Jambor – Zástupca technika MZV 

Zástupca technika pre mimoriadne zhoršenie vôd  
 

 + 421 940 635 487 
 

Technik pre mimoriadne zhoršenie vôd resp. jeho zástupca rieši : 
 

→ aktiváciu zamestnancov zaradených do činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd, alebo určí 

osobu zodpovednú za aktiváciu zamestnancov zaradených do činnosti pri mimoriadnom 

zhoršení vôd, 

→ ujasnenie postupu a koordináciu činnosti zamestnancov zaradených do činnosti pri 

mimoriadnom zhoršení vôd, zadanie úloh zamestnancom,  

→ po príchode na miesto havárie vykonanie základného prieskumu a podanie hlásenia 

príslušným orgánom štátnej správy na úseku ochrany vôd, ak ešte nebolo podané,  

→ dozor nad uložením odpadov a látok určených na zneškodnenie, 

→ privolanie zdravotnej služby v prípade nutnosti, 

→ spracovanie údajov o stave odstránenia havárie a ukončení činnosti, prijatých opatreniach, 

rozsahu úniku znečisťujúcej látky. 
 

Po zabezpečení havárie a odstránení jej následkov predloží zamestnanec riadiaci zásah 

mimoriadneho zhoršenia vôd správu o vzniku, priebehu a odstránení havárie, ďalej o prijatých 

opatreniach, prvotných a následných škodách, zodpovednosti, postihu a pod. SIŽP. 
 

Zamestnanci zaradení do činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd : 
 

 

Ing. Oliver Kurinec 
 

 + 421 907 801 832 
 

Ing. Róbert Bojda  
 

 + 421 948 657 678 
 

Ing. Martin Gemeran  
 

 + 421 948 491 543 
 

V prípade potreby môžu byť prizvaní ďalší pracovníci pre výkon pomocných prác. 
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10.5 Spôsob zabezpečenia zneškodnenia mimoriadneho zhoršenia vôd  

Odstránenia škodlivých následkov potrebnou technikou 

V rámci stavby je možné použiť nasledovné technické zabezpečenie: 
 

→ pásové rýpadlo,  

→ kolesové rýpadlo,  

→ malý nakladač,  

→ malé rýpadlo,  

→ osemkolesové nákladné auto. 
 

Odstránenia škodlivých následkov sledovaním kvality vody 
 

V rámci operatívneho monitoringu sa vybuduje monitorovacia sieť pre monitoring podzemných vôd 

– vrty, z ktorých sa v pravidelných intervaloch bude monitorovať vplyv stavby na vybrané zložky 

životného prostredia na základe odobraných vzoriek z povrchových a podzemných vôd, ktoré sa 

analyticky vyhodnotia v akreditovanom laboratóriu.  
 

Dostupnosť energetických zdrojov 
 

Jednotlivé zariadenia staveniska v prípade potreby budú napojené na prípojku NN rozvodu 

elektrickej energie.  
 

Zdrojom pitnej vody 
 

Jednotlivé zariadenie staveniska nebude napájané na verejný vodovod. Odber pitnej vody sa bude 

realizovať dovozom balenej vody.  
 

Zdravotnícka služba 
 

Stála zdravotnícka služba sa nevyžaduje, v prípade potreby zodpovedný zamestnanec/pracovník 

stavby zavolá na telefónne číslo 112 a privolá zdravotnícku pomoc. 
 

Pokyny na doplňovanie zásob a prostriedkov potrebných na zneškodňovanie mimoriadneho 

zhoršenia vôd, spôsob kontroly, meno a priezvisko zodpovednej osoby. 
 

Príslušná poverená osoba je osoba zodpovedná za aktuálny stav havarijnej súpravy je povinná 

vykonávať pravidelnú kontrolu havarijných súprav v intervale 1 x za mesiac, o tejto skutočnosti vedie 

záznam. Zároveň zodpovedá za pravidelné dopĺňanie prostriedkov ihneď po zistení ich absencie 

a vždy po každom zásahu. Materiál a náradie havarijnej súpravy sa nesmú používať na iný účel. 
 

Navyše v každom mechanizme pracujúcom na stavbe musí byť v kabíne vodiča 20 kg sorbentu na 

nepolárne látky, aby v prípade havarijnej situácie vedel okamžite reagovať na vzniknutú situáciu.  
 

Za dopĺňanie absorbentov v prípade ich použitia je zodpovedná obsluha pracovného zariadenia. Za 

kontrolu dodržiavania povinností je zodpovedný určený vedúci pracovník každého Podzhotoviteľa.  
 

Náhodné kontroly vykonávajú aj Stavbyvedúci Zhotoviteľa a Manažér pre ŽP. 

10.6 Školenie zamestnancov plniacich úlohy pri zneškodňovaní MZV 

Obsah školenia zamestnancov a osôb zaradených do činnosti pri zneškodňovaní 

mimoriadneho zhoršenia vôd : 
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Počas školenia sú zamestnanci zaradení do činnosti pri zneškodňovaní mimoriadneho zhoršenia 

vôd, všetci pracovníci prítomní na stavbe za Zhotoviteľa – Budimex S.A. a zároveň aj pracovníci za 

Podzhotoviteľov oboznámení s obsahom Havarijného plánu : 
 

→ zabezpečenie činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd, 

→ charakteristika znečisťujúcich látok, 

→ zaobchádzanie, skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami, 

→ predpoklad havarijných únikov, únikové cesty znečisťujúcich látok, 

→ pomôcky, náradie a technika určená na zneškodnenie havárie, 

→ postup pri úniku a prevencia na pracovisku, názorné ukážky. 
 

Spôsob pravidelného školenia zamestnancov zaradených do služby pri zneškodňovaní 

mimoriadneho zhoršenia vôd s možnosťami cvičenia pri zásahu. 
 

Po schválení Havarijného plánu sa vykoná školenie aj s havarijným nácvikom. Preškolenie sa 

vykoná 1 x ročne a zároveň aj po každej aktualizácii dokumentu, pričom za realizáciu školenia je 

zodpovedný Manažér pre ŽP. O preškolení sa vyhotoví záznam, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

Havarijného plánu.  

10.7 Aktualizácia Havarijného plánu  

Havarijný plán je nutné aktualizovať pri každej organizačnej zmene, zmene rozsahu a spôsobu 

zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami. Ide o zmeny,  ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť 

a použiteľnosť Havarijného plánu.  
 

Zodpovedným za aktualizáciu Havarijného plánu je Manažér pre ŽP, ktorý poverí autora plánu 

o jeho aktualizáciu.  
 

Aktualizovaný Havarijný plán je potrebné opätovne zaslať na schválenie na SIŽP. 
 

Zmeny osôb alebo ich kontaktných údajov uvedených v Havarijnom pláne podliehajú len oznámeniu, 

čím aktuálnosť Havarijného plánu nie je dotknutá. 

10.8 Správa o vykonaných opatreniach pri mimoriadnom zhoršení vôd 

Technik pre mimoriadne zhoršenie vôd je povinný ( Manažér pre ŽP ) na základe vzorového tlačiva, 

ktoré tvorí prílohu Havarijného plánu, vypracovať Správu o vykonaných opatreniach pri MZV. 
 

Zoznam miest uloženia ďalších vyhotovení Havarijného plánu : 
 

→ kancelária Hlavného stavbyvedúceho – mosty 
 

→ kancelária Hlavného stavbyvedúceho – cesty 
 

→ kancelária Manažéra pre ŽP 
 

Doklad o oboznámení všetkých zamestnancov s Havarijným plánom a s povinnosťami z neho 

vyplývajúcimi : 
 

Doklad o oboznámení všetkých zamestnancov za Zhotoviteľa – spoločnosti Budimex S.A. ako aj 

pracovníci Podzhotoviteľov/Dodávateľov s Havarijným plánom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou 

Havarijného plánu. Vzor tohto dokladu tvorí Prílohu č.1 tohto dokumentu. 
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10.9 Príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd podľa § 41 ods. 1 a 2 zákona 

Mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd je náhle, nepredvídané a 

závažné zhoršenie alebo závažné ohrozenie kvality vôd spôsobené vypúšťaním odpadových vôd 

alebo osobitných vôd bez povolenia alebo spôsobené neovládateľným únikom znečisťujúcich látok, 

ktoré sa prejavujú najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom, vytváraním peny na 

hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v prostredí súvisiacom s 

povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. 
 

Ten, kto zistí príznaky mimoriadneho zhoršenia vôd, je povinný bez zbytočného odkladu spôsobom 

podľa miestnych pomerov ohlásiť túto skutočnosť Slovenskej inšpekcii životného prostredia ( ďalej 

len „inšpekcia“ ) alebo okresnému úradu, alebo na jednotné európske číslo tiesňového volania 112 

alebo obci, alebo správcovi vodného toku. Príznaky mimoriadneho zhoršenia hraničných vôd 

inšpekcia oznámi Základnému medzinárodnému varovnému stredisku Slovenskej republiky v 

Bratislave. 
 

Požiarny plán sa spracuje ako samostatný dokument pred zriadením Zariadení stavenísk. 

 

11. HYDROLOGICKÉ A HYDROGEOLOGICKÉ POMERY ÚZEMIA                        

11.1 Povrchové vody v súvislosti s havarijnou situáciou 

V zmysle členenia útvarov povrchovej vody podľa vyhlášky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých 

ustanovení vodného zákona sa v širšom území nachádzajú na 2 útvary povrchovej vody : 
 

→ SKD0019 Dunaj  

→ SKW0001 Malý Dunaj  
 

Dotknuté toky stavbou patria z hľadisko hydrologického členenia do Povodia rieky Váh. 

Záujmové územie stavby sa nachádza SZ od obce Ivanka pri Dunaji, od križovania štátnej cesty 

Bratislava – Senec a Šúrskeho kanála. Trasa diaľnice vedie ponad vodný tok Šúrsky kanál. 
 

Z hľadiska ovplyvnenia kvality povrchových vôd sa v čase úprav koryta dotknutých tokov 

predpokladá krátkodobé mierne zvýšenie obsahu nerozpustných látok vo vode v dôsledku zemných 

prác. Tieto vplyvy hodnotíme ako dočasné.  
 

Počas výstavby môže dôjsť k významnejšiemu ovplyvneniu kvality povrchových vôd a podzemných 

vôd v prípade havarijného úniku nebezpečných látok, najmä pohonných hmôt a olejov zo stavebných 

mechanizmov do povrchových vôd.  
 

Na elimináciu je potrebné zaistiť používanie stavebnej techniky v dobrom technickom stave a 

uplatňovanie plánu organizácie výstavby, plánu havarijných opatrení na likvidáciu škôd. 
 

Dočasné potenciálne riziko znečistenia podzemných vôd predstavujú stavebné dvory a zariadenia 

staveniska, keďže počas výstavby môže dôjsť k havarijnému úniku pohonných hmôt do pôdy a 

priesaku do podzemných vôd. 
 

Vodné toky 
 

Šúrsky kanál je umelý odvodňovací kanál a významné vodné melioračné dielo s regulovaným 

prietokom na juhozápadnom Slovensku tečúci po západnom a južnom obvode Národnej prírodnej 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia
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rezervácie Šúr. Do Šúrskeho kanála je umelo zaústený vodný tok Blatina a tiež do neho ústia ďalšie 

vodné toky stekajúce zo svahov Malých Karpát.  
 

Začína sa južne od Pezinka ( na mieste kde sa končí Viničniansky kanál ), potom tečie paralelne so 

železnicou spájajúcou Bratislavu s Pezinkom a následne sa stáča na juhovýchod a tečie približne 

po severovýchodných hraniciach mesta Bratislava. Vlastný kanál sa potom končí medzi Ivankou pri 

Dunaji a Zálesím, ale za vlastným kanálom ( za stavidlami ) tok ešte kúsok ( asi 1,5 km ) tečie v 

neregulovanej podobe, a napokon ústi do Malého Dunaja, táto krátka koncová časť sa oficiálne tiež 

volá Šúrsky kanál.  
 

Vodné plochy 
 

Západným smerom sa nachádzajú Vajnorské jazerá, tvorené dvojicou umelých jazier, veľké a malé, 

ktoré sú prepojené kanálom. Nachádzajú sa v blízkosti jazera Zlaté piesky na severnej strane 

diaľnice D1 z Trnavy do Bratislavy, južne od železničnej trate Bratislava – Štúrovo. 
 

Malé jazero vzniklo počas ťažby štrkov okolo roku 1938. Ťažba začala na menšom jazere 

zvanom Malý bager. Ťažba v oblasti veľkého jazera začala a v 50. rokoch, takzvaného Veľký bager. 

Jazerá sú vzájomne prepojené.  
 

Smerom na východ na vstupe do obce Ivanka pri Dunaji sa nachádza vodná plocha Bagrovka, ktorá 

vznikla v minulosti o ťažbe štrkopieskov. Bližšie ku križovatke D1/D4 a v blízkosti toku Šúrsky kanál 

sa nachádza vodná plocha vzniknutá po ťažbe štrkopieskov – Pivnička. 

11.2 Podzemné vody 

Zhotoviteľ stavby musí pri realizácii stavby dodržiavať platné, všeobecne záväzné predpisy na 

zabezpečenie ochrany podzemných a povrchových vôd. 

Teleso diaľnice D1 bude vedené nad úrovňou hladiny podzemnej vody. Nepredpokladá sa, že 

stavbou by malo dôjsť k ovplyvneniu prúdenia podzemných vôd, k zmene režimu a kvality a   
 

Termálne a minerálne pramene 
 

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne pramene či pramenité oblasti, prírodné zdroje, liečivých, 

minerálnych alebo geotermálnych vôd. Nevyskytujú sa tu žiadne ochranné pásma vodárenských 

zdrojov. 

11.3 Vodohospodársky chránené územia 

Územie výstavby diaľnice sa nachádza mimo chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov.  
 

Umiestnenie vzhľadom k minerálnym a termálnym vodám 

V dotknutom území sa nenachádza ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov.  
 

Umiestnenie vzhľadom k prameňom a pramenným oblastiam 
 

V dotknutom území sa nenachádzajú pramene, resp. pramenné oblasti. Územie sa vyznačuje 

vysokou hladinou podzemnej vody, ktorá je z územia odvádzaná umelo vybudovanými kanálmi.   
 

Umiestnenie vzhľadom k vodohospodársky chráneným územiam a vodným zdrojom 

Južne od predmetného územia sa nachádza Žitný ostrov, ktorý je najväčšou zásobárňou vody 

v Strednej Európe. Z juhu ho ohraničuje koryto Dunaja, zo severu jeho rameno Malý Dunaj a na 

krátkom úseku aj rieka Váh. Smerom na východ sa Malý Dunaj od Dunaja odpája pri Bratislave a 

https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0%C3%BAr_(n%C3%A1rodn%C3%A1_pr%C3%ADrodn%C3%A1_rezerv%C3%A1cia)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Blatina_(vodn%C3%BD_tok_v_Mal%C3%BDch_Karpatoch)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vini%C4%8Diansky_kan%C3%A1l&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ivanka_pri_Dunaji
https://sk.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1lesie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A9_piesky_(Bratislava)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trnava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
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do Váhu sa vlieva pri Kolárove. Je to obrovský náplavový kužeľ, ktorý vytvoril Dunaj pod Bratislavou 

v dávnom období, keď sa rieka prerezávala cez Malé Karpaty a vstúpila do klesajúcej Malej 

dunajskej kotliny. 

11.4 Spôsob odkanalizovania do kanalizácie   

V rámci stavby nevznikajú splaškové vody. Dažďové vody zo striech kontajnerov Zariadení 

staveniska a spevnených plôch  vsakujú voľne do podložia. Sociálne zázemie výstavby sa v rámci 

Staveniska zabezpečí suchými ekologickými toaletami. 
 

Hlavné Zariadenie staveniska bude zriadené v PD Bratislava Vajnory, ktoré bude patrične vybavené 

a ktoré je riadne napojené na vodovod a kanalizáciu v správe BVS, a.s. 
 

Odvodnenie novovybudovanej diaľničnej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať odvádzanie 

povrchového odtoku z dažďových vôd je zabezpečené stavebným objektom SO 501-01 Odvodnenie 

diaľnice D1 Bratislava – Trnava, budú odvádzané pomocou rigolov do kanalizácie a retenčných 

nádrží s odlučovačmi ropných látok. Všetky vody z vozovky sa odvedú buď kanalizáciou alebo 

priekopami do odparovacích nádrží. Do terénu, resp. odparovacích priekop sa odvedie len zrážková 

voda zo svahov telesa. 

11.5 Zoznam znečisťujúcich látok, s ktorými sa v organizačnej zložke manipuluje 

V rámci stavby sa manipuluje predovšetkým s nasledovnými látkami : 
 

Nafta – je výhradne používaná ako pohonné médium v stavebných mechanizmoch. 

V prevádzkovom území stavby dochádza k doplňovaniu pohonných hmôt do stavebnej 

mechanizácie. Taktiež je súčasťou osobných automobilov parkujúcich v rámci zariadenia stavenísk. 

Hydraulické oleje, motorové oleje – neskladujú formou výrobkov v rámci stavby, ale sú súčasťou 

stavebných mechanizmov. 

Benzín – pohonná hmota, ktorá je súčasťou osobných automobilov parkujúcich v rámci Zariadenia 

staveniska; 

AdBlue – vodný roztok močoviny, ktorá v prípade havarijného úniku môže mať nepriaznivý účinok 

na kyslíkovú rovnováhu vo vodnom recipiente.  

Stavebná chémia – cement, farby, riedidlá 
 

V rámci realizácie prác sa budú znečisťujúce látky nachádzať predovšetkým v stavebnej technike, 

ktorú predstavujú nákladné automobily, nakladače, traktorové rýpadlá, buldozéry, autožeriavy, atď. 

11.6 Charakteristické znaky MZV spôsobeného znečisťujúcou látkou 

Mimoriadne zhoršenie vôd sa prejavuje najmä zafarbením alebo zápachom vody, tukovým povlakom 

alebo vytváraním peny na hladine, výskytom uhynutých rýb alebo výskytom znečisťujúcich látok v 

prostredí súvisiacom s povrchovou vodou alebo podzemnou vodou. 
 

Znečisťujúcimi látkami používanými v rámci stavby sú hlavne pohonné hmoty ( ďalej len “PHM“ ), 

oleje a mazivá používané v stavebných mechanizmoch. Tieto látky vytvárajú pri preniknutí do pôdy 

alebo zmiešaním s vodou vytvárajú film, ktorý zabraňuje prestupu kyslíka, akumulujú sa v 

organizmoch a sedimentoch. Ropné látky sú výrazne škodlivé pre povrchové a podzemné vody a 

majú značné škodlivé ekotoxikologické účinky na ekosystémy. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1h
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1rovo
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1plavov%C3%BD_ku%C5%BEe%C4%BE&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dunaj
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Karpaty
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11.7 Spôsob zneškodňovania znečisťujúcich látok vo vode a pôde 

Prvotné opatrenia, ktoré treba okamžite vykonať : 
 

→ utesnenie a eliminácia zdroja úniku, 

→ utesnenie kanalizačných vpustí v blízkosti úniku tesniacou kanalizačnou doskou 

→ zber unikajúcich látok do vhodných nádob, 

→ osadenie jednoduchých norných stien ( v prípade priameho úniku do povrchových vôd, alebo 

v ich bezprostrednej blízkosti ), 

→ kontaminovanú okolitú plochu alebo zeminu pokryť sorpčným materiálom, po nasiaknutí 

sorpčný materiál zamiesť a uložiť do vodotesného kontajnera resp. nádoby, podľa potreby 

tento postup opakovať, 

→ kontaminovanú zeminu buď ručne alebo pomocou mechanizácie odťažiť a uložiť do k tomu 

určenému kontajneru, 

→ kontaminovaný materiál odovzdať na ďalšie nakladanie oprávnenej organizácii v zmysle 

zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. 
 

V prípade úniku pohonných hmôt, olejov a mazadiel z dôvodu technickej alebo mechanickej závady 

vozidla alebo stavebného mechanizmu je nutné umiestniť bezodkladne pod poškodené miesto 

odkvapovú vaňu, alebo inú vhodnú nepriepustnú nádobu a podľa možnosti vykonať aspoň 

provizórne utesnenie ( napr. tesniacim tmelom ). Znečisťujúce látky uniknuté na terén ( spevnený 

alebo nespevnený ) budú v priestoroch ich úniku zozbierané vždy spôsobom sorpcie na vhodný 

materiál ( Vapex, piesok ). Po zozbieraní látok treba uviesť zasiahnuté miesto do pôvodného stavu. 
 

Pri úniku ropných látok alebo iných ZL na nespevnené plochy je potrebné po odstránení príčin úniku 

a zozbieraní uniknutých ZL zeminu znečistenú ropnými látkami podľa rozsahu postihnutého 

miestami odkopať ručne alebo bagrom. Zeminu umiestniť do operatívne pristaveného kontajnera.  
 

V prípade rozsiahlej kontaminácie určí spôsob sanácie znečistenej zeminy po odbornom posúdení 

SIŽP.  Na sanačné práce bude na základe požiadavky SIŽP poskytnutá dostupná technika prítomná 

na Stavenisku, poprípade bude zabezpečená externá firma ( prípade HaZZ ), ktorá sanáciu vykoná 

a zabezpečí aj zneškodnenie znečistenej zeminy. 
 

Pri vykonávaní týchto prác sú pracovníci vybavení ochrannými rukavicami, ochrannými okuliarmi 

alebo štítom nakoľko sa jedná o dráždivé, škodlivé látky. Pri prácach je nutné zabezpečiť odborný 

dozor prostredníctvom oprávnenej organizácie ( určí Budimex S.A. v súčinnosti s SIŽP ). 
 

Hlavnými faktormi ovplyvňujúcimi efektivitu zásahu sú : 
 

→ rýchlosť a efektivita primárnych (priamych) opatrení pre elimináciu škôd na životnom 

prostredí, 

→ vhodnosť zvoleného sanačného zásahu a zhodnotení rizík ( závažnosť dopadu na jednotlivé 

zložky životného prostredia, bezpečnosť zamestnancov odstraňujúcich haváriu, apod. ), 

→ technická pripravenosť a odbornosť zasahujúcich zložiek, 

→ dostupnosť vhodných zariadení a technológií k zneškodneniu znečistenia. 
 

V prípade úniku stavebnej chémie – náterových a izolačných náterových hmôt je postup rovnaký. 
 

V prípade úniku kvapalných látok v bezprostrednej blízkosti vodného zdroja alebo do vodného 

zdroja sú potrebné tieto opatrenia : 
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→ snažiť sa eliminovať únik znečisťujúcej látky, aby došlo k čo najmenšej kontaminácii vodnej 

plochy, 

→ v prípade úniku do vodného toku podľa situácie použiť napr. sorpčné hady, pred ktoré sa 

nasype sorpčný materiál, 

→ norná stena bude osadená v mieste dobrého prístupu k spodnej časti brehu, kde bude 

prebiehať zber zachytenej látky, nebude umiestnená kolmo k osi toku, 

→ zachytené plávajúce látky sa zbierajú pomocou sorbentov a následne sa dávajú do 

vodotesného kontajnera, 

→ kontaminovaný materiál odovzdať oprávnenej osobe na zneškodnenie. 
 

11.8 Zoznam spoločností s vybavením na zabezpečenie a výkon činnosti 
 

Spoločnosti poskytujúce služby – nepretržitá havarijná služba : 
 

 

→ EBA s.r.o., Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava 
 

   + 421 918 734 955 
 

( nepretržitá havarijná služba, mechanizmy typu čelný kolesový nakladač, pásové rýpadlo, 

kontajnery, sanácie zemín a podzemných vôd ) 
 

→ B&J ESO, s.r.o., Lotyšská 44, 821 06 Bratislava  
 

   + 421 905 743 232 
 

( nepretržitá havarijná služba, záchranársky čln, mechanizmy typu sací bager, cisternové 

vozidlá, traktor bager, kontajnery ) 
 

 

Preprava znečisťujúcich látok mimo areálu organizačnej zložky 
 

Preprava znečisťujúcich látok mimo areálu stavby sa môže vykonávať len vozidlami v súlade s ADR 

– Dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí.  
 

Prepravu znečisťujúcich látok mimo Staveniska bude zabezpečovať zazmluvnená organizácia. 
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SCHÉMA Č.1 – KOMUNIKAČNÝ PLÁN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

MIMORIADNA UDALOSŤ 

Každý zamestnanec Zhotoviteľa 
stavby 

Stavbyvedúci 
 

Zhotoviteľ : 
Manažér pre ŽP : 
Ing. Ján Pranda, PhD. 

   + 421 948 013 486 
  

Hlavný stavbyvedúci : 
Ing. Wojciech Wlodzimirski 

   + 421 940 619 827    

 
NDS a.s. : 

Stavebnotech. dozor za ŽP : 
Mgr. Milota Kralčáková 

   + 421 904 741 250 
 

Vedúci Stavebnotech. dozoru : 
Ing. Norbert Drozdík 

   + 421 903 451 889 
 

Havarijná skupina : 
 

   Vedúci havarijnej skupiny: 
   Ing. Ján Pranda, PhD. 

       + 421 948 013 486 

SIŽP  HAVARIJNÁ SLUŽBA : 

    + 421 903 770 102 

SVP  DISPEČING : 

    + 421 914 376 819 

   HaZZ      150 

   POLÍCIA  158 

   IZS    112 

 Línia oznamovania 
vyplývajúca z pracovnoprávnych a 
zmluvných vzťahov 
 

         Línia informačného 
toku v prípade havarijnej situácie 
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11.9 Opis skladovania a zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami na stavbe 

Sklady určené pre znečisťujúce látky 
 

Stavby a zariadenia, v ktorých sa znečisťujúce látky skladujú alebo sa inak s nimi zaobchádza podľa 

veľkosti a ich technického zabezpečenia. 
 

Tab.č.3 – Vybavenie Zariadení staveniska 
 

ZARIADENIE STAVENISKA – VYBAVENIE  

Účel plochy Sklad materiálov 
Odstavná plocha pre mechanizmy 
Sociálne zázemie stavby 
Parkovanie osobných áut 

Odstavená mechanizácia Pásové rýpadlá 
Dózery 
Nakladače 
Osemkolesové nákladné autá 
Kropiaca cisterna 

Znečisťujúce látky ako súčasť 
techniky 

Nafta 
Benzín 
Hydraulický olej 
Motorový olej 
AdBlue 

Súhrnné množstvá 
znečisťujúcich látok, prítomné 
v mechanizmoch 

Nafta – 3382 l 
Motorový olej – 209 l 
Hydraulický olej – 637 l 
AdBlue – 220 l 

Technické zabezpečenie Mechanizmy a stroje trvalo parkujúce na nespevnených 
plochách majú pod palivovou nádržou záchytnú vaňu, aby sa 
zabránilo ich úniku do pôdy 
 

Každé Zariadenie staveniska je vybavené havarijnou sadou 

 

Počas stavby bude v prevádzke celkovo 6 Zariadení stavenísk, ktoré sa budú využívať podľa 

aktuálnej potreby, ich lokality sú uvedené v Prílohách č.2 - 7. V rámci potreby budú aj v rámci týchto 

Zariadení stavenísk položené kontajnerové bunky, ktoré budú slúžiť ako kancelárie, miestnosti na 

oddych, sklady materiálov, prípadne priestory ako odstavné plochy pre stavebné mechanizmy.  
 

Zoznam Zariadení stavenísk Zhotoviteľa : 
 

→ ZS 01 PD Vajnory, Hospodárska 9, 831 07 Vajnory     Príloha č.2 

→ ZS 02 Pri SSÚD, Ul. Pri mlyne, 831 07 Vajnory km 0,620 D1 Príloha č.3 

→ ZS 03 V slučke, Ul. Pri mlyne, 831 07 Vajnory km 0,740 D1 Príloha č.4 

→ ZS 04 Pri trati, Účelová komunikácia, Vajnory km 1,230 D1 Príloha č.5 

→ ZS 05 Pri Šúrskom kanáli, Účelová komunikácia, Vajnory km 1,970 D1 Príloha č.6 

→ ZS 06 Na Triblavine, Triblavinská cesta, Chorvátsky Grob km 3,300 D1 Príloha č.7 
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Zvýšenú ochranu treba venovať stavebným objektom, ktoré budú priamo križovať Šúrsky kanál a tok 

Čierna voda, prípadne tok na ktorom bude prebiehať úprava koryta toku, Vajnorský potok, resp. sú 

priamo v jeho bezprostrednej blízkosti. 
 

Sú to nasledovné mostné objekty : 
 

Premostenie toku - Šúrsky kanál 
 

 SO 203-00 Úprava mosta D1-032 v km 2,100 (15,700 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava 

nad Šúrskym kanálom 

SO 203-01 Most na preložke poľnej cesty v km ľ.100 (15,700 D1) diaľnice D1 Bratislava – 

Trnava nad Šúrskym kanálom 

SO 203-10 Most na ľavom kolektorovom páse Bratislava – Trnava v km 1,987 nad Šúrskym 

kanálom 

SO 203-20 Most na pravom kolektorovom páse Bratislava – Trnava v km 1,987 nad 

Šúrskym kanálom 
  

Premostenie toku – Čierna voda 
 

SO 204-00 Úprava mosta D1-033 v km 3.157 (16.757 D1) Bratislava – Trnava nad potokom 

Čierna voda 

SO 204-10  Most na ľavom kolektorovom páse Bratislava – Trnava v km 3,044 nad potokom 

Čierna voda 

SO 233-20 Rekonštrukcia mosta na účelovej komunikácii, nad potokom Čierna voda 
 

 Úpravy koryta toku 
 

SO 550-00 Úprava potoka Čierna voda v km 2,629 – 3,082 ľavého kolektorového pásu 

Bratislava – Trnava 

SO 550-10 Úprava Vajnorského potoka v km 2,730 – 3,150 D1 

 

Vzhľadom na skutočnosť, že v rámci týchto objektov bude prítomná stavebná mechanizácia je nutné 

bezpodmienečne zabezpečiť ich bezchybný technický stav. Zároveň v prípade aplikácie stavebnej 

chémie je nutné použiť sorpčné hady. 
 

Potrubné rozvody, konštrukčný materiál, druh spojov, spôsob uloženia a kontroly únikov 
 

V rámci stavby sa nenachádzajú potrubné rozvody znečisťujúcich látok. 

V bode 11.12 sa uvádza v Tab.č.4 – Zoznam stavebných objektov prekládok a ochrany potrubných 

inžinierskych sietí, ktoré prepravujú splaškovú odpadovú vodu. 
 

Predpokladané možnosti havarijných únikov znečisťujúcich látok 
 

K úniku znečisťujúcich látok do blízkeho okolia môže dôjsť pri : 
 

→ pri nesprávnom manipulovaní pri plnení nádrží stavebných mechanizmov – únik ZL do pôdy, 

→ pri stáčaní pohonných hmôt zo stacionárnych nádrží PHM – nedôsledným nasadením alebo 

uvoľnením výdajnej armatúry a nádrže staveb. mechanizmov, strojov a pod., únik ZL do pôdy, 

→ pri nepredvídanom výrone ZL do pôdy u strojov a mechanizmov na odstavných plochách, 

→ pri technickej poruche stroja počas stavebných prác – napr. prasknutie hadice hydraulického 

oleja – únik môže nastať do pôdy, ale zároveň pri stavebných prácach objektov premostenia  

aj toku Šúrsky kanál.  
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Zoznam pomôcok, náradia a techniky, ktoré možno použiť pri havarijných únikoch 

znečisťujúcich látok, miesto ich uskladnenia a spôsob ich dostupnosti : 
 

Havarijné sady sú umiestnené v skladoch znečisťujúcich látok.  

O ich umiestnení musia byť oboznámení všetci zamestnanci. Havarijná súprava je dostupná                  

všetkým zamestnancom v prípade nutnosti okamžitého zásahu.  
 

Havarijná sada pozostáva z : 
 

→ 20 kg univerzálny sypký sorbent, 

→   2 x  skladacia lopata, 

→   2 x  skladacia metla, 

→ 10 x  úložné PE vrece, 

→ 10 x  výstražná nálepka NO, 

→   1 x  plastový sud 120 l. 
      

Okrem toho sa striktne vyžaduje, aby v každom stavebnom mechanizme bolo 20 kg absorbentu na 

nepolárne látky. V prípade havárie ( poškodenie hydraulickej hadice, olejovej vane, a pod. ) vodič 

okamžite po zistení havárie odstaví mechanizmus, a okamžite použije pri likvidácii havarijnej situácii 

absorbent, ktorý má priamo v kabíne. Ďalší postup je v zmysle interných predpisov v prípade 

ekologickej havárie. 

11.10 Bezprostredné opatrenia na zneškodnenie MZV  

Prvý zásah je nutné bez meškania vykonať osobou alebo osobami, ktoré únik spozorovali. Pri 

eliminovaní odstránení havarijných únikov je nutné realizovať opatrenia ľahko a rýchlo 

uskutočniteľné a pritom účinné.  

Prvý zásah pri zistení úniku ropných látok ( ďalej len “PHM“ ) je odpojenie zariadenie od zdroja 

elektrickej energie ( autobatéria ).  
 

Následne treba utesniť zdroj úniku, resp. úplne uzavrieť zdroj úniku, zabezpečiť aby sa znečisťujúca 

látka nemohla šíriť ďalej. V prípade, ak sa v blízkosti nachádzajú kanalizačné vpuste treba ich 

utesniť. V prípade úniku znečisťujúcich látok do vodného toku treba osadiť jednoduché norné steny.  
 

Znečistenú plochu pokryť sorpčným materiálom, po nasiaknutí tento materiál pozbierať do vhodných, 

nepriepustných nádob. 
 

Kontaminovanú zeminu treba ručne alebo pomocou mechanizácie odťažiť a uložiť do kontajnera. 

Kontaminovaný odpad odovzdať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch výlučne organizácii 

oprávnenej nakladať s takýmto odpadom. 

11.11 Technické opatrenia a postupy na zamedzenie úniku ZL zo skladov 

V prípade akéhokoľvek havarijného úniku je pracovník, ktorý únik zistil, povinný v čo najkratšom 

čase, pokiaľ je to v jeho silách, vykonať všetky opatrenia na zneškodnenie úniku a zabrániť jeho 

rozširovaniu.  
 

Každé zdržanie máva za následok rozsiahlejšie zamorenie prostredia a odstránenie následkov je 

omnoho obťažnejšie a nákladnejšie. K zamedzeniu havarijného úniku ZL je určená technika  a 

náradie na odstránenie havarijných únikov.  
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Ak pracovník nie je schopný sám zabrániť úniku, ohlási to technikovi pre MZV. Ten vyšle na miesto 

úniku zamestnancov zaradených do činnosti pri mimoriadnom zhoršení vôd. 
 

Technické opatrenia : 
 

→ uzatvorenie armatúry súvisiacej s únikom, 

→ okamžité vypnutie stroja z ktorého uniká ZL – núdzovým tlačidlom, 

→ utesnenie trhlín v technologickom zariadení, 

→ zamedzenie ďalšieho rozlievania znečisťujúcich látok do okolia, ohradením,   

→ miesta úniku zemnými hrádzami, v prípade zasiahnutia povrchu vodného toku,  

→ osadenie norných stien, 

→ odčerpanie obsahu porušenej nádrže, 

→ zachytávanie znečisťujúcich látok do nádob. 
 

Technik pre MZV príjme opatrenia smerujúce k odstráneniu príčin havárie. Ak príčinou havárie bola 

porucha na stroji alebo technickom zariadení, tieto sa vylúčia z prevádzky do úplného odstránenia 

porúch.  
 

Ak znečisťujúca látka unikla v dôsledku chýb v technologickom procese výstavby, zástupca hlavného  

stavbyvedúceho rozhodne o jeho náprave alebo zmene.  

Úniku možno zamedziť správnou manipuláciou so znečisťujúcimi látkami. 
 

11.12 Potrubné rozvody, čerpacie stanice a manipulačné plochy pri poruchách 

Potrubné rozvody 
 

V rámci stavby sa nenachádzajú potrubné rozvody znečisťujúcich látok. Plochy kde sa pohybujú 

resp. pracujú stavebné mechanizmy sú nespevnené plochy, rovnako tak aj odstavné plochy 

mechanizmov.  
 

Z uvedeného dôvodu je potrebné zabezpečiť stopercentný technický stav vozidiel, aby sa predišlo 

akýmkoľvek poruchám, ktoré by mohli mať za následok únik ZL do prostredia.  
 

Rovnako dôležité je dodržiavať správne technologické postupy, v záujme vyvarovania sa 

akýchkoľvek chýb, ktoré by mohli mať za následok znečistenie alebo ohrozenie zložiek ŽP. 
 

V rámci novovybudovaných stavebných objektov potrubné objekty na odvedenie dažďových vôd z 

diaľnice D1 bude zrealizovaná v rámci objektu SO 501-01 kanalizácia, ktorá bude zabezpečovať 

ochranu povrchových a podzemných vôd počas prevádzky a to zabezpečením prečisťovania 

odtokových vôd z telesa komunikácie prostredníctvom odlučovačov ropných látok, retenčno-

sedimentačných nádrží a vsakovacích nádrží. 
 

Prekládky a ochrana existujúcich potrubí kolidujúcich so stavbou v rámci Staveniska sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 
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Tab.č.4 – Zoznam stavebných objektov prekládok a ochrany potrubných inžinierskych sietí 
 

501-01 Odvodnenie diaľnice D1 Bratislava - Trnava, úsek Bratislava - MÚK Blatné 

502-00 Ochrana kanalizačného zberača "E" v km 1.255 (14.855 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava 

503-00 Úprava kanalizácie v km 1.301 (14.901 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava 

504-20 Preložka výtlačnej kanalizácie DN 600 v km 1.822 - 2.800 pravého kolek. pásu Bratislava – Trnava 

505-20 Preložka výtlačnej  splaškovej kanalizácie DN 80 v km 2.161 - 3.414 pravého kolek. pásu BA – TT 

506-00 Úprava výtlačnej splaškovej kanalizácie DN 100 v km 3.413 diaľnice D1 Bratislava – Trnava 

507-00 Preložka dažďovej kanalizácie v km 3.532 (17.132 D1)  diaľnice D1 Bratislava – Trnava 

514-00 Preložka kanalizácie DN 600 v km 0,000 – 0,300 (13,600 – 13,900) diaľnice D1 Bratislava - Trnava 

701-00 Preložka VTL prípojky v km 0.846 (14.446 D1) diaľnice D1 Bratislava – Trnava, v križov. "Vajnory" 

711-20 Skrátenie STL plynovodu DN 90 v km 2.585 pravého kolektorového pásu Bratislava – Trnava 

 

 

Opatrenia na zachytávanie uniknutých znečisťujúcich látok 
 

V prípade úniku látok je nutné postupovať rýchlo a rozvážne. Treba zvážiť možné ohrozenie 

podzemných a povrchových vôd a prijatými opatreniami maximálne obmedziť možnú kontamináciu 

vôd a pôdy.  
 

Miesta úniku  treba okamžite lokalizovať a všetkými dostupnými prostriedkami zabrániť ďalšiemu 

úniku. Uniknuté látky treba v čo najkratšom čase zozbierať, a uskladniť ich tak, aby neboli ďalšou 

hrozbou.  
 

Úniku je možné zabrániť upchatím vzniknutých trhlín na nádrž, podložením záchytných vaničiek, 

vytvorením prekážky z absorpčnej látky, piesku, prípadne zeminy. 

11.13 Opatrenia na odstránenia škodlivých následkov MZV 

Zber uniknutých znečisťujúcich látok 
 

Uniknuté látky treba ihneď pozbierať resp. odstrániť z prostredia.  

V prípade havárie na nespevnené kontaminované plochy resp. pôdu sa musí nasypať absorpčný 

materiál priamo na rozliatu látku. Do 1 minúty je substancia absorbovaná, potom môžeme nasiaknutú 

hmotu vytvorenú sorbentom odstrániť lopatou, buldozérom alebo iným vhodným mechanizmom.  
 

V prípade  úniku ZL do vodného prostredia – zachytené plávajúce látky sa zbierajú pomocou 

sorbentov a následne mechanicky napr. lopatkou. 
  

Všetky takto vzniknuté nebezpečné odpady sa uložia do uzatvárateľných, nepriepustných nádob, 

označia sa identifikačným listom nebezpečného odpadu. 
 

Dočasné uskladnenie a zneškodnenie zachytených znečisťujúcich látok, kontaminovanej 

zeminy, kalov a znečistených vôd. 
 

Pozbierané znečisťujúce látky resp. nebezpečné odpady sa uskladnia vo vhodných, nepriepustných, 

uzatvárateľných obalov, s príslušným označením identifikačným listom nebezpečného odpadu alebo 

uzatvárateľného kontajnera do doby kým odpady neprevezme organizácia oprávnená 

k zneškodneniu týchto odpadov. 



 

D1 BRATISLAVA – TRIBLAVINA, ROZŠÍRENIE 
 

ENVIRONMENTÁLNY  PLÁN  VÝSTAVBY 

Budimex S.A.                                                                                                                      02/2023                   

 

 

ENVIRONMENTÁLNY PLÁN VÝSTAVBY                                 REVÍZIA 1.0                                         44 z 74 

 

11.14 Sanácia zasiahnutých území 

Sanačné práce 
 

Sanačné práce sú špeciálne technologické postupy zamerané na odstránenie, zníženie alebo 

izolovanie znečistenia alebo nestability geologického prostredia. Sanačnými prácami sa odstraňujú 

škodlivé látky zo znečistenej podzemnej vody a povrchovej vody alebo zo znečisteného horninového 

prostredia, alebo sa odstraňujú a znižujú dosahy nestability. 
 

Popis sanácie zasiahnutého prostredia 
 

Pri  kontaminácii  pôdy  sa  kontaminovaná  zemina  odstráni  a  terén  sa  upraví  do  pôvodného 

stavu  novou  neznečistenou  zeminou.  Zemina,  štrk  a  materiály  nasiaknuté  znečisťujúcimi látkami  

sa  po  vyťažení  stávajú  nebezpečným  odpadom,  ktorý  je  nutné  uložiť  do kontajnerov  s  

následnou  dopravou  na  miesto  zneškodnenia  nebezpečných  odpadov.   
 

Pri realizácii  týchto  opatrení  je  nutné  dodržiavať  zásady  podľa  platnej  legislatívy  v  odpadovom 

hospodárstve. Preprava  a  zneškodnenie  kontaminovanej  zeminy,  štrku  alebo  nasiaknutého  

materiálu musí  byť  zabezpečené  firmami,  ktoré  majú  na  túto  činnosť  oprávnenie.  
 

V  prípade,  že  dôjde  k  znečisteniu  podzemných  vôd  je  asanácia  zložitejšia.  Každá asanácia  

podzemných    vôd    si    vyžaduje    individuálne    riešenie    a  možno    ju    vykonať    len v  úzkej  

spolupráci  s odborne spôsobilou osobou na vykonávanie geologických prác. 
   

Predovšetkým  je  potrebné zabrániť  šíreniu  ropných  látok  na  hladine  podzemných  vôd.  Z  tohto  

dôvodu  sa  osadzuje kolmo  na  smer  prúdenia  najmä  k  vodným  zdrojom  alebo  recipientu  

podzemná tesniaca  stena.  
 

Urobia  sa  vrty,  resp. drenáže,  ktoré  umožnia  odčerpávanie  znečistenej  vody    spolu  s  ropnými  

látkami,  čím  vytvárajú  tzv.  hydraulickú  ochranu.  Čerpacie  vrty  slúžia  na  priame čerpanie  

podzemných  vôd  znečistených  ropnými  látkami,  na  zaistenie  potrebných depresných  kužeľov  

a  na  sledovanie  množstva  ropných  látok. 
 

Rozmiestnenie  čerpacích vrtov  sa  musí  vykonať  na  základe  podrobného  hydrogeologického  

prieskumu,  preto  návrh na  asanáciu  môže  spracovať  len  odborne spôsobilá osoba. 
 

11.15 Spôsob čistenia kontaminovaných objektov, kanalizačných systémov, 
vodných tokov vrátane brehov, terénu, pôdy a podzemných vôd 

V prípade menších únikov znečisťujúcich látok do pôdy, je vhodné po pozbieraní nasiaknutého 

sorbentu vykopať, resp. odťažiť znečistenú zeminu a nahradiť ju čistou, nekontaminovanou.  
 

V prípade väčších havarijných únikov je jej následné čistenie nutné riešiť v spolupráci so SIŽP, resp. 

s odborne spôsobilou organizáciou. 
 

V prípade úniku znečisťujúcich látok do povrchových vôd – po nasadení nornej steny a sorbentu je 

potrebné odčerpať znečisťujúce látky pomocou vhodnej techniky – napr. mobilným odlučovačom 

ropných látok. V prípade havarijných únikov do vodného toku je opätovne potrebné ďalší postup 

konzultovať so SIŽP resp. odborne spôsobilou organizáciou. 
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11.16 Monitorovanie zasiahnutého územia 

Monitoring je systematické priestorové a hodnotové sledovanie určených charakteristík zložiek 

životného prostredia, pričom dôležité je najmä časové hľadisko. Znamená to, že hlavným účelom 

monitoringu je systematické sledovanie časových zmien skúmaného ukazovateľa. 
 

Objektom monitorovacích prác môžu byť rôzne ukazovatele stanovované v podzemnej a povrchovej 

vode, zemine, sedimente, priesakových kvapalinách, pôdnom vzduchu, plynoch, zrážkach, prašnom 

spade a i. Sledovať sa môže aj stabilita prostredia metódami geotechnického monitoringu a iné 

ukazovatele. 
 

Pri návrhu monitorovacieho systému sa berú do úvahy najmä podmienky v monitorovanom prostredí, 

rozsah a typ kontaminácie a použitá, resp. plánovaná sanačná metóda. Pri návrhu sa stanoví typ 

monitorovaného média a priestorové usporiadanie monitorovacích sond. 
 

Rozsah a spôsob sanačného monitoringu vychádza z aplikovanej sanačnej metódy a vlastností 

prostredia. Sanačný monitoring má význam najmä pri sanačných metódach in situ. Cieľom 

sanačného monitoringu je sledovať ukazovatele vplývajúce na optimálnu aplikáciu sanačnej metódy.  
 

Výsledky sanačného monitoringu by mali poskytovať dostatočné informácie o vplyve a účinku 

sanačnej metódy na sanované prostredie, a to tak, aby bolo možné operatívne usmerňovať a 

upravovať podmienky sanácie vzhľadom na optimalizáciu a zvýšenie efektívnosti sanácie.  
 

Tomu sa prispôsobuje aj monitorované médium, monitorovacia sieť ( rozmiestnenie a zabudovanie 

objektov ) a rozsah a početnosť sledovaných ukazovateľov. Využitie výsledkov dobre nastaveného 

sanačného monitoringu umožňuje zvýšenie účinnosti sanácie a môže znížiť celkové náklady na 

sanáciu. 
 

Organizácie, ktoré sú odborne spôsobilé na vykonávanie geologických úloh a ktoré je 

v prípade potreby možné osloviť : 
 

→ V&V GEO, s.r.o. – Gruzínska 25, 821 05 Bratislava 
 

   + 421 905 646 271 
 

→ Vrtná spoločnosť Bratislava s.r.o.  – Jiráskova 1001/2,  851 01  Bratislava 
 

  + 421 949 837 512 
 

→ Hydrocomp – RNDr. Ján Antal, Záhradnícka 7, 811 07  Bratislava 
 

  + 421 905 446 360 
 

Plán odpadového hospodárstva je spracovaný ako samostatný dokument. 
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12. POVODŇOVÝ PLÁN ZABEZPEČOVACÍCH PRÁC STAVBY  

12.1 Všeobecná časť 

Plán povodňových zabezpečovacích prác stavby obsahuje povinnosti Zhotoviteľa pri ochrane stavby 

pred povodňami a pri predchádzaní nepriaznivým účinkom stavby na vodných tokoch alebo 

inundačné územia v čase povodní. 
 

Povodňový plán je vyhotovený na obdobie od 02/2023 do 12/2025. 
 
Za vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác podľa tohto plánu zodpovedá : 
 

Zhotoviteľ stavby :  Budimex S.A. 
 

Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

 

Plán povodňových zabezpečovacích prác stavby Zhotoviteľa sa vzťahuje na : 

Stavba :  D1 Bratislava – Triblavina, rozšírenie 

12.2 Stupne povodňovej aktivity 

Vyhlasovanie povodňových aktivít 
 

Pre vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity na povodňovom úseku Správcu vodných tokov Šúrsky 

kanál, Vajnorský potok a Čierna voda, ktoré spadajú do IX. Povodňového úseku správcu vodných 

tokov podľa Povodňového plánu SVP, š.p., Povodie Dunaja, OZ, Prevádzkové stredisko Šamorín, v 

ktorom sa bude realizovať predmetná stavba, kde v uvedenom Povodňovom pláne sú pre vyhlásenie 

jednotlivých stupňov povodňovej aktivity na rozhodujúcej hydrologickej stanici v lokalite Svätý 

Jur na vodnom toku : 
 

→ Šúrsky kanál, uvedené schválené výšky hladín sú nasledovné : 

 

Stupeň povodňovej 
aktivity 

Maximálna výška hladina 
vody 

I.   stupeň  250 cm 

II.  stupeň 270 cm 

III. stupeň 280 cm 

 

→ Vajnorský potok 

Správca toku odporúča riadiť sa Zákonom o ochrane pred povodňami 7/2010 Z.z. 
  

→ Čierna voda 

Správca toku odporúča sa riadiť Zákonom o ochrane pred povodňami 7/2010 Z.z. 
 
 

Určenie stupňa povodňovej aktivity pre stavbu 
 

Zhotoviteľ stavby získa potrebné informácie o vývoji hladiny vo vodnom toku z aktuálneho 

sledovania stavu vodných hladín : 
 

I. stupeň povodňovej aktivity  
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→ A/ nastáva pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a 

pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď : 

▪ 1/ sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri  

ohrádzovanom vodnom toku, 

▪ 2/ hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta 

neohradzovaného vodného toku, 

→ B/ na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických 

predpovedí a hydrologických predpovedí, 

→ C/ pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahlých vodných tokoch vyššia ako 

hladina vnútorných vôd. 
 

II. stupeň povodňovej aktivity  

→ A/ sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v Povodňovom 

pláne zabezpečovacích prác a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody,  

→ B/ na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne 

brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, 

→ C/ počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou 

službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, 

→ D/ vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo 

na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta 

vodného toku, 

→ E/  pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa 

predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta 

vodného toku, 

→ F/ pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa 

predpokladá vyliatie vody z koryta, kde účinný prietokový profil je časť prietokového 

profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku, 

→ G/  pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina 

vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby. 
 

III.  stupeň povodňovej aktivity  

→ A/ sa vyhlasuje pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom 

pláne, 

→ B/ na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného 

toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, 

→ C/ na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III. 

stupeň povodňovej aktivity, ak II. stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne 

premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť 

povodňové škody, 

→ D/ vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo 

priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové 

škody, 
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→ E/ pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo 

vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala 

tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, 

→ F/ pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej 

nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným 

poriadkom vodnej stavby, 

→ G/  pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, 

→ H/ pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila 

porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby, 

→ I/  ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, 

zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, obec alebo orgán ochrany pred 

povodňami môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. 
 

Vyhlasovanie mimoriadnej situácie 
  

Vyhlasuje sa počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, 

zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou. 
 

Odvolanie povodňových aktivít 
  

Povodňové aktivity II. a III. stupňa sa odvolávajú : 

→ A/ ak vodný stav a prietok klesne pod hladinu určenú v povodňovom pláne, 

→ B/ ak pominú dôvody, na základe ktorých sa vyhlásil II. stupeň povodňovej aktivity alebo 

III. stupeň povodňovej aktivity a vykonali sa nevyhnutné technické patrenia na 

zamedzenie vzniku ďalších škôd. 
 

Povodňové aktivity I. stupňa zanikajú ak : 

→ A/ poklesne hladina vodného toku pod hladinu určenú v povodňovom pláne a vtedy ak 

má hladina vody  klesajúci tendenciu 

→ B/ na neohrádzovaných tokoch, keď voda klesne pod brehovú čiaru, 

→ C/ pri výskyte vnútorných vôd, keď je hladina vody v priľahlých vodných tokoch  

nižšia ako hladina vnútorných vôd a vnútorné vody možno odvádzať samospádom. 

12.3 Vyhlásenie alebo odvolanie II. a III. stupňa povodňovej aktivity 

Zhotoviteľ stavby si informáciu vyžiada, alebo informáciu poskytne od : 

Okresný úrad Pezinok, odbor Životné prostredie 

 + 421 33 641 21 57       + 421 910 980 158 

Informáciu o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie si Zhotoviteľ stavby žiada od : 

Okresný úrad Pezinok, odbor Krízové riadenie 

 + 421 33 641 20 22       + 421 910 507 103 

Nebezpečenstvo povodne alebo povodeň Zhotoviteľ stavby ihneď oznámi na : 

Okresný úrad Pezinok, odbor Krízové riadenie 

 + 421 33 641 20 22       + 421 910 507 103 
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Okresný úrad Pezinok, odbor Životné prostredie 

 + 421 33 641 21 57       + 421 910 980 158 

Obec Ivanka pri Dunaji 

 + 421 2 459 44 322       + 421 910 999 194 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja, OZ - správca toku 

 + 421 2 654 25 425       + 421 904 458 335 

Ak Zhotoviteľ nemôže oznámiť nebezpečenstvo povodne alebo povodeň obci, Okresnému úradu, 

odboru zložiek životného prostredia alebo správcovi vodného toku, nebezpečenstvo povodne alebo 

povodeň ohlási telefonicky na tiesňové volania integrovaného záchranného systému, Hasičského 

a záchranného zboru alebo Policajného zboru. 
 

 Integrovaný záchranný systém   112 

 Hasičský a záchranný zbor         150 

 Policajný zbor                              158 

12.4 Pomocná vodočetná lata na stavbe 

Zhotoviteľ stavby získava informácie o výške hladiny na Šúrskom kanáli z hlásnej predpovednej 

služby SHMÚ, na Vajnorskom potoku a na potoku Čierna voda priamym pozorovaním pomocou 

vodočetných lát, ktoré budú osadené na vhodnom mieste, pričom „0“ vodočtu bude umiestnená 

v nadmorskej výške zodpovedajúcej brehovej čiare. Pre Vajnorský potok a potok Čierna voda určuje 

správca toku nasledovné povodňové stupne na pomocnej vodočetnej late :  
 

  I.   Stupeň povodňovej aktivity   – 100 cm 

 II.  Stupeň povodňový aktivity     – 50 cm 

  III. Stupeň povodňový aktivity            0 cm  

Resp. výkon povodňových zabezpečovacích prác sa určuje priamo v zmysle zákona č. 7/2010 Z.z. 

– o ochrane pred povodňami, § 11. Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva 

povodne, ktorá je vyjadrená určenými vodnými stavmi alebo prietokmi vo vodných tokoch a na 

vodných stavbách.  
 

V povodňových plánoch sú stanovené tri stupne povodňovej aktivity, pričom III. stupeň povodňovej 

aktivity charakterizuje najväčšie ohrozenie povodňou. 
 

Zhotoviteľ stavby zabezpečí sledovanie hladín vo vodných tokoch a pri naplnení stanovených 

podmienok bezodkladne oznamuje dosiahnutie stupňa povodňovej aktivity na : 
 

 

→ Okresný úrad Pezinok, odbor Krízové riadenie 

  + 421 33 641 20 22       + 421 910 507 103 
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→ Okresný úrad Pezinok, odbor Životné prostredie 

 + 421 33 641 21 57       + 421 910 980 158 

→ Správca toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Dunaja,  OZ 

 + 421 2 654 25 425       + 421 904 458 335 

Správca vodného toku SVP, š.p., Povodie Dunaja, OZ, navrhuje vyhlásenie II. stupňa povodňovej 

aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity, alebo z vlastného podnetu II. stupeň povodňovej aktivity 

vyhlasuje :                                                                                                                                              

→ Starosta obce Ivanka pri Dunaji      + 421 910 999 194 

Ing. Vladimír Letenay 

→ Prednosta Okresného úradu Pezinok     + 421 911 114 144 

JUDr. Bohuš Chochlík 

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí bezprostredné nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, 

zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, Zhotoviteľ stavby žiada Okresný úrad Pezinok, 

o okamžité vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity z vlastného podnetu alebo o navrhnutie 

vyhlásenia mimoriadnej situácie.  
 

Zhotoviteľ stavby je povinný po dosiahnutí uvedených vodných stavov okamžite začať s výkonom 

zabezpečovacích prác podľa tohto Plánu povodňových zabezpečovacích prác. 

12.5 Povinnosti Zhotoviteľa stavby a Dodávateľa stavebných prác 

Zhotoviteľ stavby sa zaväzuje, že na vodných tokoch a vodných stavbách zabezpečujúcich ochranu 

pred povodňami a na miestach, kde boli porušené tieto objekty stavebnými postupmi a úpravami, že 

zabezpečí vykonanie nasledovných činností : 
 

1/  Vykoná jedenkrát za týždeň kontrolnú prehliadku úseku vodných tokov a územia 

dotknutého stavbou a posúdi dodržiavanie opatrení na ochranu pred povodňami. 
 

2/ Ak na území stavby a na Stavenisku, hladina dosiahne vodný stav, ktorý je schválený pre 

1. skupinu technicko-organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby, alebo na úseku vodného 

toku v mieste stavby hladina stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary, vykoná 

tieto opatrenia : 

 a)  kontrolu umiestnenia a uloženia skládok materiálu v priestore stavby v dosahu možnej 

záplavy, 

 b)  bezodkladne odstrániť zo Staveniska predmety, ktoré by mohla voda odplaviť a 

predmety a zariadenia, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody. 
 

3/ Ak na území Staveniska hladina dosiahne vodný stav, ktorý je schválený pre 2. skupinu 

technicko-organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby, alebo po vyhlásení II. stupňa 

povodňovej aktivity, III. stupňa povodňovej aktivity na IX. povodňovom úseku v oblasti 

stavby a počas mimoriadnej situácie : 
 

a) zabezpečí stále pozorovanie úseku vodného toku, 
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b) zabezpečí zamestnancov, mechanizmy a vecné prostriedky na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác uvedených v tomto povodňovom pláne, 
 

c)  požadovať denne o 06.00 hodine a 18.00 hodine a v prípade potreby častejšie od 

Slovenského hydrometeorologického ústavu : 
  

 + 421 2 594 15 111  SHMÚ 
 

informácie o hydrologickej situácii v danej oblasti, 
 

d)  podávať správcovi vodného toku a Okresnému úradu Pezinok, odboru Životného 

prostredia priebežnú správu o povodňovej situácii podľa osobitného predpisu : 
  

d1) počas II. stupňa povodňovej aktivity do 06.30 hodiny so stavom k 06.00 

hodine, pričom priebežná správa obsahuje informácie o povodňovej situácii a 

vykonaných opatreniach počas posledných 24 hodín, 
  

d2) počas III. stupňa povodňovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 

hodiny a do 18.30 hodiny so stavom k 06.00 hodine a k 18.00 hodine, pričom 

priebežná správa obsahuje informácie o povodňovej situácii a vykonaných 

opatreniach počas posledných 12 hodín,  
  

d3) alebo častejšie, podľa požiadavky správcu vodného toku alebo Okresného 

úradu Pezinok, odboru Životného prostredia.  
  

4/   Požadovať výpomoc od správcu vodného toku alebo orgánov ochrany pred povodňami 

iba v prípadoch, ak mu na zvládnutie povodňovej situácie nepostačujú vlastné sily 

a prostriedky. 
  

5/   Zaznamenávať v chronologickom poradí do Povodňového denníka stavby všetky prijaté 

alebo odoslané príkazy na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a 

požiadavky na informácie súvisiace s riešením povodňovej situácie na stavbe. 
  

6/   Predložiť obci a správcovi vodohospodársky významných vodných tokov SVP, š.p., 

Povodie Dunaja, OZ, správu o vykonaných povodňových zabezpečovacích prácach a 

výdavkoch vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác do 20 

pracovných dní od času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity na stavbe a dotknutom 

úseku vodného toku. 
 

12.6 Osoby zaradené do výkonu povodňových zabezpečovacích prác 
 

Zodpovedný povodňový technik Zhotoviteľa : 
 

 + 421 940 618 817   Ing. Igor Sedláček  Zástupca riaditeľa  
 

I. Zástupca povodňového technika Zhotoviteľa : 
 

 + 421 907 801 832   Ing. Oliver Kurinec  Stavbyvedúci – mosty 
 

II. Zástupca povodňového technika Zhotoviteľa : 
 

 + 421 948 013 486   Ing. Ján Pranda, PhD. Manažér pre ŽP 
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Plnenie úloh správcu vodného toku pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodňami na 

povodňovom úseku zabezpečujú : 
 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Povodie Dunaja, OZ, Prevádzkové stredisko Šamorín 
 

 + 421 903 408 928   Ing.  Andrej Válek  Pezinok 
  

 + 421 911 421 190   Ing. Milena Vargová Šamorín 
 

Na predmetnú stavbu je orgánom štátnej správy ochrany pred povodňami : 
 

Okresný úrad Pezinok - odbor Životné prostredie 
 

 + 421 910 980 158 
 

Zhotoviteľ stavby sa v prípade potreby obráti so žiadosťou o pomoc na : 
 

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Bratislava – operačné stredisko 
 

 + 421 961 043 830 
 

12.7 Počty pracovných síl a súpis strojov a zariadení určených na nasadenie pri 
povodňových a zabezpečovacích prácach 

Zhotoviteľ stavby určuje na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác nasledovné počty 

pracovných síl, prostriedkov a strojov : 
 

Tab.č.5 – Personálne a strojné vybavenie na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác 
 

Pracovné sily Počet Prostriedky Počet Stroje Počet 

THP- pracovníci 3 žeriav 1 Nákladný automobil 3 

R- pracovníci 10 Úžitkové vozidlo 1 Nakladač 2 

    Dozér 1 

Materiál Počet 

  Zásypový a tesniaci materiál na obnovenie funkčnosti korýt a vodných stavieb - 

Jutové vrecia 500 ks 

Piesok 10 m3 
 

12.8 Technicko-organizačné opatrenia Zhotoviteľa stavby 

Zhotoviteľ stavby na zabezpečenie ochrany stavby, ako aj chráneného územia vykoná pri 

nebezpečenstve vzniku škôd povodňou nasledovné technicko – organizačné opatrenia : 
 

1. Skupina technicko – organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby 

NA ZAČIATKU POVODNE ALEBO PRI MALOM OHROZENÍ POVODŇOU  

 

→ Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky stroje a zariadenia boli denne po ukončení 

stavebných prác premiestnené na vyššie položené plochy mimo koryta vodnej 

stavby, 

→ materiály, ktoré by mohli pri povodňových prietokoch zhoršiť prietokové pomery 

alebo zapríčiniť zápchu prietokového profilu vodnej stavby boli denne po ukončení 

stavebných prác premiestnené na vyššie položené plochy mimo  koryta, 
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→ vykoná kontrolu Staveniska v záplavovom území a zabezpečí odstránenie 

materiálu, ktorý by  mohla voda odplaviť, alebo ktorý by mohol spôsobiť znečistenie 

vody, 

→ ukončí všetky práce pod a na úrovni terénu a zabezpečí všetky otvorené výkopy 

uzavretím alebo vopredným zaplavením, 

→ dokončí demontáž a montáž všetkých uvoľnených častí konštrukcií a zabezpečí ich 

odvoz z ohrozeného územia, 

→ zabezpečí pohotovosť pracovníkov a mechanizmov pre výkon povodňových 

zabezpečovacích prác, 

→ odpojí prívod elektrickej energie. 

 
2. Skupina technicko – organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby 

NA ZAČIATKU POVODNE ALEBO PRI STREDNOM OHROZENÍ POVODŇOU 
 

→ Ukončí všetky stavebné práce v korytách vodných tokov a na vodných stavbách, 

→ zabezpečí funkčnosť korýt vodných tokov v rámci Staveniska, odstráni všetky 

provizórne zúženia  a prechody cez vodné toky 

→ zabezpečí, aby všetky vyššie uvedené stroje, zariadenia a materiály boli 

premiestnené na určené miesto do bezpečnej vzdialenosti, 

→ uvedie do pohotovosti pracovníkov a techniku pre prípad ich nasadenia pri 

zabezpečovacích prácach. 
 

3. Skupina technicko – organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby 

NA ZAČIATKU POVODNE ALEBO PRI NAJVÄČŠOM OHROZENÍ POVODŇOU 
 

→ Zabezpečí, aby najviac ohrozené miesta a objekty boli sledované a prípadne 

spevňované pomocou násypového materiálu, v prípade potreby budú zakúpené 

jutové vrecia, ktoré pracovníci Zhotoviteľa stavby naplnia vhodným materiálom            

( piesok ) a uložia na miesta na ochranu ohrozených objektov, 

→ podľa vyvíjajúcej sa situácie zabezpečí techniku a pracovníkov na vykonávanie 

zabezpečovacích prác podľa pokynov povodňovej komisie, Správcu vodného toku, 

→ informuje Správcu toku o situácii na stavbe a vykonaných opatreniach, 

→ vedie Povodňový denník. 
 

4. Skupina technicko – organizačných opatrení Zhotoviteľa stavby 

V ČASE VÝSKYTU ĽADOVÝCH ÚKAZOV 
 

→ Zhotoviteľ stavby v čase výskytu ľadových úkazov zvýši interval kontroly vodného 

stavu povodňového úseku v záujmovom území stavby, 

→ spolupracuje so správcom toku a s orgánmi ochrany pred povodňami pri narúšaní 

ľadových celín tak, aby bola zabezpečená prietočnosť tokov. 

12.9 Ukončenie stavebných prác 

Zhotoviteľ stavby písomne oznámi správcovi stavbou dotknutých vodných tokov SVP, š.p., Povodiu 

Dunaja, OZ, a Okresnému úradu Pezinok, odboru Životné prostredie, ukončenie stavby – ukončenie 

stavebných prác v inundačných územiach lokálnych tokov, Šúrskeho kanála, Vajnorského potoka 

a potoka Čierna voda, zaniknutie povodňového zabezpečenia. 
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Plán povodňových zabezpečovacích prác je spracovaný ako samostatný dokument. 
    

13.  NAKLADANIE S ODPADMI VZNIKNUTÝMI POČAS VÝSTAVY 

13.1 Nakladanie s odpadmi všeobecne 

Nakladanie s  odpadmi na stavbách je realizované v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú 

odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác ako aj 

prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.  
 

Podľa § 14 ods. 9 zákona o odpadoch – pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri 

servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach vykonávaných v sídle alebo v mieste podnikania, 

v organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 

podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce 

vykonávajú; pri vykonávaní týchto prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené 

práce vykonáva. 
 

Podľa § 77 ods. 2 zákona pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a 

demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v 

inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú; pri 

vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce 

vykonáva. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa tohto zákona a plní 

povinnosti podľa § 14. 

13.2 Odpady zo stavebnej činnosti 

Ide o odpady, ktorých vznik priamo súvisí so stavebnými prácami – zemné práce, demolačné práce, 

stavebné práce súvisiace s novou výstavbou. Patria sem hlavne odpady skupiny z katalógu odpadov 

č.17. Množstvo a vznik týchto odpadov zo stavebnej činnosti sa uvádza vo výkaze výmer 

v projektovej dokumentácii pre jednotlivé stavebné objekty.  

13.3 Postup pri nakladaní s odpadom 
 

Pôvodcom odpadu je Objednávateľ – Stavebník – Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 
 

Zhotoviteľ vystupuje v rámci nakladania s odpadmi ako sprostredkovateľ. Zhotoviteľ Budimex S.A. 

vystupuje v rámci nakladania s odpadmi ako sprostredkovateľ na základe vydanej registrácie podľa 

§ 98 zákona o odpadoch. Zároveň je subjektom, ktorý fakturuje Objednávateľovi sprostredkovanie 

nakladania s odpadom prostredníctvom zazmluvnených Podzhotoviteľov/Dodávateľov. 
 

Podzhotoviteľ/Dodávateľ zabezpečuje buď fyzické nakladanie s odpadmi vznikajúcimi zo stavebnej 

činnosti, alebo organizuje nakladanie s odpadmi – t.j. ich zhromažďovanie, dopravu, zhodnotenie 

alebo zneškodnenie. Podzhotoviteľ/Dodávateľ môže vystupovať ako držiteľ odpadu, 

obchodník/sprostredkovateľ, dopravca/prepravca odpadu alebo koncový spracovateľ odpadu. 
 

V rámci stavby sa odpady triedia oddelene podľa druhov odpadov, sú buď voľne ložené ( napr. 

zeminy ) alebo uložené v kontajneroch resp. iných vhodných nádobách. Nádoby v ktorých sa 
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skladuje nebezpečný odpad sú označené aj identifikačným listom nebezpečného odpadu 

a označením NO. Pri nakladaní s odpadom sa dbá na to, aby tie neboli zhromažďované zbytočne 

dlho, treba zabezpečiť priebežný vývoz jednotlivých druhov odpadov ( ihneď po naplnení 

kontajnerov) do Stavebnotechnickým dozorom vopred schválených zariadení prostredníctvom 

schváleného dopravcu s príslušným oprávnením. 
 

Pri nakladaní s odpadom sa postupuje v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva ( § 6 zákon 

o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov ). 

V prvom rade sa predchádza vzniku odpadov. Všetok použiteľný odpad sa zhodnotí na mieste alebo 

v zariadení na to určenom. Odpady, ktoré nie sú vhodné na zhodnocovanie a recykláciu sú 

prepravované na zneškodnenie. 
 

Na základe Stavebnotechnickým dozorom vopred schváleného postupu nakladania s konkrétnym 

katalógovým číslom odpadu zabezpečí Podzhotoviteľ/Dodávateľ dopravu odpadu na miesto 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. Prepravu odpadov vykonávajú dopravcovia, ktorí sú na túto 

činnosť oprávnení ( majú vydanú registráciu podľa § 98 ods.4  zákona príslušným Okresným úradom, 

odborom Životné prostredie ).Toto platí aj pre Zhotoviteľa/Dodávateľa v prípade, ak vykonáva 

prepravu odpadu sám. 
 

Dopravcovia zabezpečujúci vývoz odpadov dbajú na plnenie povinností v zmysle vyhl. č. 134/2018 

Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. Motorové vozidlá 

prepravujúce odpad musia byť označené vpredu a vzadu reflexnými bielymi výstražnými tabuľkami 

predpísaných rozmerov s čiernym písmenom „A“.  
 

V prípade, ak sa jedná o prepravu nebezpečných odpadov je potrebné ju vykonať v súlade s 

predpísanými podmienkami a dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam 

medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí za ( dohoda o ADR ). 
 

Nebezpečné odpady vznikajúce v rámci stavby je možné podľa dohody ADR zaradiť do Triedy 9 – 

Iné nebezpečné látky a predmety. Pojem triedy 9 v zmysle článku zahŕňa látky a predmety, ktoré 

počas prepravy vykazujú nebezpečenstvo neuvedené v pojmoch iných tried.  
 

Medzi látky triedy 9 patria položky M6 až M8, ktoré definujeme nasledovne : 
 

→ M6 Látky znečisťujúce vodné prostredie, kvapalné, 

→ M7 Látky znečisťujúce vodné prostredie, tuhé, 

→ M8 Geneticky pozmenené mikroorganizmy a organizmy. 

13.4 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi 

Nebezpečné odpady je nutné zhromažďovať vytriedené podľa ich druhov v mieste ich vzniku, 

označovať ich identifikačným listom nebezpečného odpadu. Musia sa zhromažďovať ( uskladňovať) 

tak, aby boli zabezpečené pred nežiadúcim únikom do okolitého prostredia a proti znehodnoteniu. 
 

Podľa § 25 zákona o odpadoch platí zákaz riediť a zmiešavať : 
 

→ jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, 

→ nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, 

→ nebezpečné odpady s látkami alebo s materiálmi, ktoré nie sú odpadom. 
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Nebezpečné odpady môžu byť skladované výlučne v sklade na to určenom, ktorý spĺňa náležitosti 

pre sklad nebezpečných odpadov ( ďalej len “NO“ ). Zo stavby sa nebezpečné odpady ihneď po 

ukončení prác umiestnia do vhodného obalu – pripravené vopred na aktuálne využívaných ZS 

a bezpečne sa dopravia do príslušného skladu pre NO.  
 

Nebezpečné odpady, ako aj sklad, v ktorom sa skladujú alebo zhromažďujú nebezpečné odpady, sa 

musia označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 

7 z vyhlášky č. 371/2015 Z.z.  
 

V prípade nebezpečných odpadov, typu kontaminované zeminy alebo iné odpady, ktoré vzhľadom 

na ich množstvo nie je možné umiestniť v ekosklade musia byť umiestnené v uzatvárateľných 

kontajneroch v aktuálne využívaných v ZS a musí byť zabezpečený ich okamžitý vývoz do vopred 

schválených zariadení. Nádoby musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým 

vplyvom. Nebezpečné odpady sa musia zneškodniť prednostne. 
 

Je potrebné zabezpečiť ochranu nebezpečného odpadu pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli 

spôsobiť požiar alebo výbuch. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia i predpisy pre 

chemické látky, prípravky a výrobky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami. 
 

Držiteľ nebezpečného odpadu, ktorý dodáva odpad do zariadenia na nakladanie s nebezpečnými 

odpadmi, zabezpečí vykonanie analytickej kontroly odpadu v rozsahu určenom v prevádzkovom 

poriadku tohto zariadenia. O vykonaní analýzy odpadu držiteľ odpadu predloží prevádzkovateľovi 

zariadenia protokol z analytickej kontroly odpadov vypracovaný podľa vzoru ustanoveného v prílohe 

č.6 vyhlášky. 
 

Analytická kontrola odpadov sa vykoná podľa osobitného predpisu ( Výnos Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky z 9. septembra 2015 č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej 

kontroly odpadov – oznámenie č. 368/2015 Z. z. ). 
 

Ten, kto uzatvoril s dopravcom zmluvu, ktorej predmetom je preprava nebezpečného odpadu, alebo 

ten, kto vykoná prepravu nebezpečného odpadu sám prostredníctvom vlastnej dopravy ( ďalej len 

„odosielateľ nebezpečného odpadu“ ), je povinný : 
 

→ zabezpečiť prepravu nebezpečného odpadu v súlade s týmto zákonom, 
 

→ vykonať prepravu nebezpečného odpadu dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú 

ustanoveniam medzinárodných zmlúv o preprave nebezpečných vecí ( dohoda o ADR ), ak 

nevykonáva prepravu sám, je povinný zabezpečiť ju u dopravcu oprávneného podľa 

osobitných predpisov. 
 

Odosielateľ nebezpečného odpadu a ten, komu je nebezpečný odpad určený ( príjemca 

nebezpečného odpadu ), sú povinní : 
 

→ viesť a uchovávať evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade, 
 

→ ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa písmena a) okresnému úradu príslušnému 

podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu, 
 

→ umožniť orgánom štátneho dozoru v odpadovom hospodárstve ( § 112 ) kontrolu nakladania 

s odpadom v priebehu prepravy; na ich vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť 

pravdivé a úplné informácie súvisiace s odpadovým hospodárstvom, 
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→ vykonať opatrenie na nápravu uložené orgánom štátneho dozoru v odpadovom 

hospodárstve. 
 

Odosielateľ nebezpečného odpadu, príjemca nebezpečného odpadu a dopravca sú pri preprave 

nebezpečného odpadu povinní potvrdiť sprievodný list nebezpečného odpadu. Odosielateľ 

nebezpečného odpadu je povinný zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu 

okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky 

nebezpečného odpadu. 
 

Príjemca nebezpečného odpadu je povinný zaslať sprievodný list nebezpečného odpadu potvrdený 

odosielateľovi nebezpečného odpadu, okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky 

nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. 
 

Dopravca odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, je povinný 

uchovávať sprievodný list nebezpečného odpadu. 

13.5  Nebezpečné vlastnosti vznikajúcich odpadov  

V rámci stavby je predpoklad vzniku nasledovných nebezpečných odpadov uvedených v Tab. č. 2. 
Tab.č.6 – Nebezpečné vlastnosti odpadov vznikajúcich na stavbe 
 

Katalógové 
číslo 

Názov odpadu 
Kategória 
odpadu 

Nebezpečné vlastnosti  
príloha III Nariadenia komisie              

( EÚ ) č. 1357/2014 

15 02 02 

Absorbenty, filtračné materiály 
vrátane olejových filtrov inak 
nešpecifikovaných, handry na 
čistenie, ochranné odevy 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N HP 14 Ekotoxický 

16 02 13 
 

Vyradené zariadenia obsahujúce 
nebezpečné časti iné ako uvedené v 
16 02 09 až 16 02 12 

N 

HP 14 Ekotoxický 
HP 15  Odpad, ktorý môže vykazovať 
nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 
predchádzajúcom texte, ktorú 
pôvodný odpad nevykazoval  

17 02 04 
Sklo, plasty a drevo obsahujúce 
nebezpečné látky alebo 
kontaminované nebezpečnými látkami 

N HP 14 Ekotoxický 

17 05 03 
Zemina a kamenivo obsahujúce 
nebezpečné látky 

N HP 14 Ekotoxický 

17 05 05 
Výkopová zemina obsahujúca 
nebezpečné látky 

N HP 14 Ekotoxický 

20 01 35 

Vyradené elektrické a elektronické 
zariadenia iné ako uvedené v 20 01 
21 a 20 01 23, obsahujúce 
nebezpečné časti 

N 

HP 15  Odpad, ktorý môže vykazovať 
nebezpečnú vlastnosť uvedenú v 
predchádzajúcom texte, ktorú 
pôvodný odpad nevykazoval 

 

13.6 Nakladanie s výkopovou zeminou 

Zhotoviteľ prác musí dodržať podmienky na uskladnenie materiálu z výkopov určené v zmysle 

projektovej dokumentácie na depóniách.  
 

Zákon o odpadoch sa nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci 
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materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v 

prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.  
 

Výkopová zemina sa stáva odpadom, ak sa nevyužije v rámci stavby na ktorej bola vykopaná, 

v takomto prípade musí byť odovzdaná osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom. 
 

V prípade podozrenia Zhotoviteľa alebo Dodávateľa, že materiál z výkopov javí znaky znečistenia, 

je potrebné urýchlene zabezpečiť akreditovaný odber zazmluvnenou spoločnosťou – 

Stavebnotechnickým dozorom schválenou organizáciou.  
 

K predmetnému odberu je potrebné v dostatočnom predstihu prizvať aj Stavebnotechnického 

dozora. V prípade, že sa podozrenie potvrdí, bude potrebné s takto identifikovaným materiálom 

nakladať ako s ostatným alebo nebezpečným odpadom. 
 

Ak by mala byť výkopová zemina zo stavby využívaná na spätný zásyp mimo areálu stavby, je nutný 

súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších 

predpisov. V prípade použitia odpadu na spätné zasypávanie mimo stavby v zmysle § 97 ods. 1 

písm. s) je potrebné pred samotným odvezením odpadu vykonať akreditovaný odber, vykonať 

analýzu v rozsahu uvedenom v prílohe č.1 vyhl. 382/2018 Z.z.  
 

Odpad bude možné na spätný zásyp využiť len v prípade, že analýza potvrdí jeho inertnosť. 

V opačnom prípade bude nutné zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie oprávnenou 

osobou s príslušným súhlasom. 
 

V prípade, ak je potrebné výkopovú zeminu dočasne uskladniť mimo areál stavby, je na tento účel 

nutný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. u) podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. Ak sa výkopová zemina následne nevyužije v rámci stavby, musí byť 

odovzdaná osobe oprávnenej na nakladanie s týmto odpadom – konkrétne subjektu, ktorý disponuje 

súhlasom v zmysle § 97 ods. 1 písm. s) na spätné zasypávanie. 
 

Počas prepravy zeminy je potrebné zabezpečiť zvýšenú ochranu vozoviek hlavne v daždivom 

období a priebežne zabezpečovať čistenie komunikácií. Výkopovú zeminu môže prevážať len 

dopravca, ktorý má vydanú registráciu v zmysle § 98 zákona o odpadoch. Vozidlá musia byť pri 

doprave zaplachtované. Zhotoviteľ musí zabrániť správnou organizáciou prác vzniku prašnosti aj pri 

nakladaní zeminy na vozidlo. 

13.7 Nakladanie s komunálnym odpadom  

Nakladanie s komunálnym odpadom zo stavby sa riadi Všeobecne záväzným nariadením hlavného 

mesta SR Bratislavy č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta a VZN obce Chorvátsky Grob 

6/2022 o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobný stavebný odpad. 
 

Zhotoviteľ  je v tomto prípade pôvodcom komunálneho odpadu a poplatníkom za komunálne odpady, 

zapojeným do systému zberu. Zhotoviteľ si v tejto súvislosti splnil oznamovaciu povinnosť podľa 

zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 

Zhotoviteľ je povinný používať zberné nádoby/ vrecia zodpovedajúce systému zberu, triediť 

a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek – odpady  z  obalov  a  odpady  z  

neobalových  výrobkov  zbieraných  spolu  s  obalmi,  ako  sú papier,  sklo,  plasty,  kovy,  kompozitné  

obaly  na  báze  lepenky a zmesový komunálny odpad. 
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Nádoby na komunálny odpad sa umiestnenia v každom Zariadení staveniska – počas celej výstavby. 

Zhotoviteľ je zodpovedný za zabezpečenie splnenia oznamovacej povinnosti pre aktuálne využívané 

Zariadenie staveniska. 
 

Okrem Zhotoviteľa sú pôvodcom komunálneho odpadu aj všetky subjekty pracujúce na stavbe – 

Podzhotovitelia/Dodávatelia. Tieto subjekty sú povinné umiestňovať priebežne ako aj po ukončení 

prác v daný deň komunálny odpad, ktorého sú pôvodcom do nádob nato určených v aktuálne 

využívanom ZS.   

13.8 Kontrola a dodržiavanie Plánu odpadového hospodárstva 

Cieľom kontroly dodržiavania POH je jednak zabezpečiť nakladanie s odpadom v súlade s 

legislatívnymi požiadavkami na úseku odpadového hospodárstva v záujme predloženia 

relevantných, úradom akceptovateľných podkladov ku kolaudácii.  

 

Cieľom PHO je zamedzenie akýmkoľvek situácií, ktoré by mohli mať za následok únik znečisťujúcich 

látok do ŽP alebo akékoľvek iné poškodenie životného prostredia v nadväznosti na nakladanie s 

odpadmi na stavbe. 

 

Kontrolu Plánu odpadového hospodárstva môžeme definovať nasledovne :  
 

→ Neformálna kontrola – priebežne vykonávaná fyzická kontrola – správneho zatriedenia, 

zhromažďovania, uskladnenia odpadov – zabezpečovaná všetkými príslušníkmi vedenia 

stavby ako súčasť ich pracovnej náplne, v záujme dodržiavania ochrany životného prostredia 

na stavbe, 
 

→ Priebežná kontrola – vykonávaná Manažérom pre ŽP – 1 x týždenne – kontrola podkladov 

preukazujúcich spôsob nakladania s odpadmi – vážne lístky, príjmové doklady, s taxatívnym 

označením stavby. Priebežná kontrola má zabezpečiť, aby sa nakladanie s odpadmi 

vykonávalo v súlade s požiadavkami Objednávateľa a vopred schváleným Plánom 

nakladania s odpadom, ktoré organizuje buď priamo Zhotoviteľ alebo ním poverená osoba 

Podzhotoviteľ/Dodávateľ. 
 

Predstaviteľ Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ sú oprávnení zastaviť 

akékoľvek práce, pokiaľ sú bezprostredne ohrození pracovníci alebo životné prostredie na 

Stavenisku alebo pokiaľ sú porušované ustanovenia zákona o odpadoch. 
 

O nedostatkoch, ktoré nevytvárajú bezprostredné ohrozenie životného prostredia je informovaný 

príslušný vedúci pracovník Zhotoviteľa alebo Dodávateľa a zaistí vykonanie nápravných opatrení. 

Výsledky kontrol sú prerokované na pravidelných poradách so Zhotoviteľom a jeho Dodávateľmi. 
 

Odpadové hospodárstvo je podrobne spracované v Pláne odpadového hospodárstva. 
 

13.9 Zásady udržiavania poriadku na Stavenisku 

Zhotoviteľ vykoná na Stavenisku všetky opatrenia pre splnenie všetkých platných predpisov a 

pravidiel pre ochranu životného prostredia. V priestore Staveniska alebo v pracovnom priestore 

nebude akceptované akékoľvek znečistenie. Zavedú sa nevyhnutné bezpečnostné opatrenia na 
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prevenciu takéhoto znečistenia a ich plnenie bude bez výnimiek vyžadované. Na vykonávanie 

kontroly čistoty a poriadku na Stavenisku bude Zhotoviteľom poverená osoba. 
 

Pri udržiavaní poriadku na Stavenisku je potrebné dodržiavať nasledujúce pravidlá : 
 

→ všetky pracovné priestory, Stavenisko a príslušenstvo udržiavať v čistom, hygienickom 

a zdravotne nezávadnom stave, 

→ udržiavať čistotu komunikácií, ciest pre peších i pre vozidlá, 

→ komunálny odpad je zakázané ponechávať na Stavenisku, je potrebné ich po ukončení prác 

v daný deň umiestniť do nádob nato určených – podľa jednotlivých zložiek KO -  papier,  sklo,  

plasty,  kovy,  kompozitné  obaly  na  báze  lepenky a zmesový komunálny odpad; nádoby 

na komunálny odpad sú počas celej doby trvania umiestnené v ZS alebo na aktuálne 

využívanom ZS, ktoré je vybavené nádobami na komunálny odpad, 

→ zhromažďovať odpad vytriedený podľa druhov, 

→ zvláštnu pozornosť je potrebné venovať zhromažďovaniu a skladovaniu nebezpečných 

odpadov, 

→ nebezpečný odpad je nutné zhromažďovať oddelene v označených nádobách v ekosklade 

nato určenom, ktorý sa nachádza v ZS – s označením identifikačným listom a nápisom 

nebezpečný odpad, 

→ odvoz nebezpečného odpadu sa vykonáva priebežne, vzhľadom na kapacitu ekoskladu, stav 

naplnenosti ekoskladu kontroluje Manažér pre ŽP, ktorý následne osloví 

Stavebnotechnickým dozorom vopred schválené spoločnosti zabezpečujúce zneškodnenie 

týchto odpadov ( uvedené platí v prípade, ak nejde o odpady z vlastnej činnosti ),  

→ čistenie komunikácie Zhotoviteľom resp. Podzhotoviteľom ihneď po ich znečistení 

stavebnými mechanizmami alebo dopravnou technikou, 

→ fajčenie na Stavenisku je povolené len v priestoroch na to určených, 

→ je zakázané spaľovať akýkoľvek odpad na stavbe, 

→ Plánovaná kontrola – vykonávaná v pravidelných intervaloch – 1 x za týždeň Zástupcom 

Hlavného stavbyvedúceho resp. Manažérom pre ŽP – s cieľom kontroly zhromažďovania 

odpadov voľne ložených, uskladnených v kontajneroch a v skladoch, s vyhotovením 

fotodokumentácie. 

14. ZAKRESLENIE VÝZNAMNÝCH BIOTOPOV A GENOFOND. LOKALÍT  

14.1 Charakteristika biotopov a ich významnosť 

V trase križovania diaľnice D1 a D4 sa nenachádza žiadne chránené územie. V zmysle zákona o 

ochrane prírody a krajiny tu platí 1. stupeň ochrany ( najnižší stupeň ochrany ) v zmysle zákona č. 

543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

14.2 Chránené, vzácne a ohrozené druhy a biotopy 

V najbližšom okolí sa nachádzajú nasledovné chránené územia : 
 

→ Národná sieť – NPR Šúr – diaľnica vedie pozdĺž pravého brehu Šúrskeho kanála, kde jeho 

ľavý breh vytvára hranicu s NPR Šúr, 

→ Natura 2000 – ÚEV Šúr - diaľnica vedie v km 2,5 cca 400 m od ÚEV. 
 

V dotknutom území sa nachádzajú prvky ÚSES : 
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→ Nadregionálny biokoridor Šúrsky kanál, 

→ Nadregionálny biokoridor Strmina – Šúr – Malý Dunaj, 

→ Nadregionálny biokoridor Čierna voda 
 

Z hľadiska ochrany prírody a krajiny sa nepredpokladá významne negatívny vplyv na dotknuté 

územia. Predpokladá sa rušivý vplyv na faunu počas výstavby v dôsledku zvýšeného hluku, z 

presunu stavebných mechanizmov a vykonávania demolačných prác, taktiež prašnosti a výrubu 

vegetácií v kolízii so stavbou. Avšak v konečnom dôsledku by nemalo dôjsť k významnému 

negatívnemu vplyvu na faunu a flóru v predmetnej lokalite. 

14.3 Prítomnosť inváznych druhov rastlín na území stavby 

V rámci pôvodnej vegetácie bol pozdĺž Šúrskeho kanála zaznamenaný aj výskyt inváznych druhov 

rastlín  ( EIA, vypracoval Ekojet s.r.o., 2016 ), ako napr. :  
 

→ Pohánkovec japonský ( Fallopia japonica ),  

→ Zlatobyl' obrovská ( Solidago gigantea ),  

→ Zlatobyl' kanadská ( Solidago canadensis),  

→ Astra kopijovolistá ( Aster lanceolatus ),  

→ Javorovec jaseňolislý ( Negundo aceroides ),  

→ Ambrózia palinolistá ( Ambrosia artemisiifolia ) 
 

15. KONTROLA A OPATRENIA VÝSKYTU INVAZÍVNYCH RASTLÍN  

Počas výstavby treba na plochách trvalých a dočasných záberov a v ich tesnom okolí sledovať výskyt 

inváznych druhov rastlín a keď sa zistí ich prítomnosť, treba ich odstrániť. Táto povinnosť vyplýva z 

§ 7b zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

15.1 Povinnosti vlastníkov alebo prenajímateľov pozemkov  

Povinnosti vlastníkov alebo prenajímateľov pozemkov sú ustanovené v legislatíve : 
 

(1) Každý, kto vykonáva činnosť, v súvislosti s ktorou môže dôjsť k úniku inváznych 

nepôvodných druhov uvedených v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie 

doživotného prostredia alebo šíreniu týchto inváznych nepôvodných druhov v životnom 

prostredí, je povinný prijať opatrenia na zamedzenie takého úniku alebo šírenia. 
 

(2) Vlastník alebo správca pozemku sú povinní za podmienok a spôsobom, ktoré ustanoví 

ministerstvo vykonávacím predpisom, odstraňovať zo svojho pozemku invázne nepôvodné 

druhy uvedené v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie okrem druhov podľa 

odsekov 3 a 4 a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu, ak je pozemok v 

užívaní inej osoby, ako je vlastník alebo správca, tieto povinnosti má užívateľ pozemku. 
 

Zákon 150/2019 Z.z. 
 

Zákon vydaný 10. mája 2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych 

nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Vyhláška 450/2019 Z.z. 
 

Vyhláška ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov 

( platnosť od 1. januára 2020 ), § 2  (1). Podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných 
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druhov rastlín vzbudzujúcich obavy Európskej únie a inváznych nepôvodných druhov rastlín 

vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky sú uvedené v Prílohe č.2 uvedenej vyhlášky. 
 

Nariadenie 449/2019 Z.z.  
 

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 11. decembra 2019, ktorým sa vydáva zoznam inváznych 

nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy SR ( zoznam inváznych druhov SR ). 
 

VZN  Bratislava z 25. júna 2013 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava : 
 

Pod pojmom údržba zelene sa rozumie cieľavedomá činnosť zameraná na udržiavanie zelene vo 

vyhovujúcom stave tak, aby mohla plniť svoje funkcie v urbanizovanom prostredí. 
 

Údržba zelene znamená najmä : 
 

→ udržiavanie čistoty na plochách zelene, 

→ kosenie a vyhrabávanie pokosených častí z plôch zelene, 

→ okopávanie, odstraňovanie buriny, hnojenie a zalievanie zelene. 
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Tab.č.7 – Aktualizovaný zoznam inváznych rastlín na Slovensku 
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Obr.č.1 – Ambrózia palinolistá                                      Obr.č.2 – Glejovka americká 
 

                     
 
Obr.č.3 – Pohánkovec japonský                                   Obr.č.4 – Boľševník obrovský  
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Obr.č.5 – Netýkavka žliazkatá                                     Obr.č.6 – Beztvarec krovitý 
 

 
 
Obr.č.7 – Zlatobyľ obrovská  
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Obr.č.8 – Pajaseň žliazkatý                               Obr.č.9 – Beztvarec krovitý  
 

 
 
Obr.č.10 – Kustovnica cudzia                            Obr.č.11 – Javorovec jaseňolistý  
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15.2 Opis spôsobov odstraňovania inváznych nepôvodných druhov rastlín a 

podmienky ich odstraňovania 

Odstraňovanie inváznych nepôvodných druhov drevín v zastavanom území obce je potrebné 

vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených 

druhov živočíchov ( najmä hniezdiacich druhov vtákov ).  
 

Odstraňovanie inváznych nepôvodných drevín druhu Pajaseň žliazkatý a druhu Javorovec 

jaseňolistý, ktoré nie sú zdrojom semien a sú súčasťou výsadieb verejnej zelene v zastavanom 

území obce, je možné realizovať postupne, napríklad v súlade so schváleným programom 

starostlivosti o dreviny.  
 

Jedince druhov Pajaseň žliazkatý a Javorovec jaseňolistý, ktoré sú zdrojom semien, musia byť 

odstránené bezodkladne. 
 

Mechanicky / fyzikálnym spôsob odstraňovania 
 

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte 

druhu vo vodných tokoch, v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach, kde nie je 

možné použiť chemický alebo kombinovaný spôsob. 
 

Vykopávanie 
 

Tento spôsob je vhodné realizovať v čase, keď je pôda primerane vlhká a rastliny sa ľahko vyberajú. 

Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné výkop realizovať tak, že v pôde nezostanú 

zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať.  
 

Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je vhodné tento spôsob realizovať rýľovacími vidlami, 

pretože použitím rýľa, lopaty či motyky sa zvyšuje riziko odrezania častí koreňov vedúce k obnoveniu 

rastu.  
 

Pri semenáčikoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob realizovať čo 

najskôr po zistení výskytu na predchádzanie rozrastaniu koreňového systému a uľahčenie 

vykopávania. Pri starších jedincoch vegetatívne sa rozmnožujúcich druhov je potrebné tento spôsob 

realizovať v období od začiatku kvitnutia až do plného kvitnutia, kedy by regenerácia z náhodne 

ponechaných častí koreňov mala byť najslabšia. 
 

Pri generatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné tento spôsob realizovať pred alebo v čase 

kvitnutia, zásadne pred začiatkom tvorby semien. V prípade druhov Boľševník perzský, Boľševník 

sosnovský, Boľševník obrovský a Puerária horská laločnatá je nevyhnutné vykopať celú hlavu 

koreňa, pričom výkop v prípade druhu Boľševník obrovský sa musí realizovať do min. hĺbky 20 cm.  
 

Pri druhoch v okolí vodných tokov alebo druhoch rastúcich priamo v nich je potrebné vyberať 

jednotlivé rastliny zo substrátu tak, že nedôjde k odlomeniu ich častí, ktoré sú schopné regenerovať 

a zakoreniť. 
 

Aplikácia horúcej pary 
 

Ošetrenie porastov prístrojom na aplikáciu horúcej pary sa realizuje v období pred kvitnutím druhu. 

V prípade jednoročných druhov, ako je Ambrózia palinolistá, Netíkavka žliazkatá, raz ročne, v 

prípade ostatných druhov je potrebná aplikácia viackrát ročne ako alternatíva kosenia. 
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Odstraňovanie substrátu zo dna 
 

Odstraňovanie substrátu zo dna je odporúčané pre druh Gymnocoronis spilanthoides ( vodná 

rastlina ), ak došlo k masovému výskytu druhu. Je realizované v kombinácii s vypustením vodnej 

plochy a obnažením dna, potom je možné mechanizmami odstrániť substrát bagrovaním 

a prenesením mimo vodnej plochy. Substrát je možné po presušení využiť na iné účely, nie však 

v okolí vodnej plochy na zabránenie rozšíreniu druhu. 
 

Zber plávajúcich rastlín 
 

Pri druhu Nepukalka obtížna, ktorý vytvára na vodnej hladine súvislú vrstvu plávajúcich jedincov 

rastlín, je vhodným opatrením zber jedincov z vodnej hladiny sieťami. Hustota sietí má byť volená 

tak, že dokážu odobrať rastliny bez ich opätovného prepadu cez oká sietí. Následne je potrebné 

pozbierané jedince vyviesť mimo vodnej plochy a zabezpečiť odstránenie biomasy. 
 

Vytrhávanie 
 

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách 

výskytu. Najvhodnejšie je realizovať ho v čase, keď je pôda primerane vlhká, keď sa rastliny ľahko 

vyberajú. Pri vegetatívne sa rozmnožujúcich druhoch je potrebné vytrhávanie vykonať tak, že v pôde 

nezostanú zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná regenerovať. 
 

Orba 
 

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach, napríklad pre druh 

Sambaba obecná, Boľševník perzský a Boľševník sosnovský Porast je potrebné poorať v období 

pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi, ako ozimná raž 

alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh Ambrózia palinolistá, odporúča sa osiatie plochy Lucernou siatou 

alebo Mätonohom trvácim. 
 

Kosenie a mulčovanie 
 

Porast je potrebné pokosiť alebo pomulčovať pred kvitnutím druhov. Vhodné je opakované kosenie 

a mulčovanie počas sezóny. Neodporúča sa využiť metódu pri druhoch s vegetatívnym spôsobom 

rozmnožovania najmä pri druhoch viazaných na vodné plochy. Pri mechanickom kosení alebo 

mulčovaní môže dôjsť k fragmentácii rastlín a ich následnému rozšíreniu na nové plochy. 
 

Podseknutie rýľom 
 

Tento spôsob je možné použiť pre druhy Boľševník perzský, Boľševník sosnovský, Boľševník 

obrovský. Sekanie rýľom sa vykonáva pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové 

rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni povrchu alebo tesne pod povrchom je 

neúčinné a nezabráni regenerácii rastliny. Sekanie je potrebné vykonávať v období nezrelých, 

zelených semien, nie neskôr, nakoľko v danom období môže byť rastlina po takom zásahu 

odstránená celá a nedôjde k rozšíreniu semien. 
 

Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí 
 

Tento spôsob sa používa pri druhoch Boľševník perzský, Boľševník sosnovský, Boľševník obrovský 

a Barota čilská. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby 

zelených plodov. Potrebné je dbať na nevypadávanie plodov pri manipulácii s nimi. Súkvetie a 

súplodie je po odstránení potrebné spáliť.  
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Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži 

celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj 

súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať. 
 

Výrub 
 

Uplatňuje sa pre dreviny. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 

31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Na potlačenie 

následného zmladenie zo spiacich púčikov sa aplikuje na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného 

herbicídu alebo riedeného maximálne v pomere 1:1. 
 

Na potlačenie zmladenia zo spiacich púčikov možno využiť autorizované prípravky na ochranu rastlín 

( herbicídy ). Z hľadiska predchádzania tvorbe koreňových a pňových výmladkov je vhodnejšie použiť 

chemickú likvidáciu ( injekčná metóda ) a k výrubu pristúpiť len pri možnom ohrození zdravia alebo 

života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku. 
 

Vypustenie vodnej plochy 
 

Pri masovom rozšírení niektorých vodných druhov rastúcich vo vodných plochách je jednou z 

možností odstraňovania vypustenie vodnej nádrže a ponechanie bez vody počas zimných mesiacov, 

keď zvyšky rastlín premrznú. Je možné tiež prekryť a zatieniť plochu s výskytom druhu geotextíliami 

až do úhynu všetkých jedincov druhu. 
 

Nastielanie fólie 
 

Ide o mechanickú metódu využiteľnú napríklad pri druhoch rodu Fallopia sp., keď sa plocha s 

výskytom druhu zakryje pevnou a nepriepustnou fóliou s minimálnou hrúbkou 1 mm. 

Následne sa po odkrytí skontroluje stav výskytu druhu, a ak sa neobjavia, aplikuje sa výsev 

konkurenčne silnejšími druhmi ako Lucerna siata alebo Mätonoh trváci. 

15.3 Chemický spôsob odstraňovania  

V zastavanom území mesta je použitie herbicídov zakázané. Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných 

výskytoch druhu.  

16. Operatívny monitoring na vybrané zložky životného prostredia  

16.2 Monitoring hluku  

Účelom monitoringu hluku je zistenie hladiny akustického tlaku hluku na meracích miestach v 

blízkosti budúcej rozšírenej diaľnice D1 a na kolektoroch a vyhodnotenie vplyvu na chránené 

vonkajšie a vnútorné prostredie, v zmysle určujúcich veličín hluku podľa platnej normatívy a 

vyhodnotenia nameraných výsledkov. 
 

Časová frekvencia monitorovania 
 

→ Pred začatím stavebných prác – vykonaná Objednávateľom  –  NDS, a.s. 

→ Počas výstavby (  trvanie 3 roky ) – operatívne – v prípade nečakanej  udalosti, vplyvom ktorej 

by mohlo dôjsť k nadlimitným hladinám hluku. 

→ Počas prevádzky – zabezpečí Objednávateľ  –  NDS, a.s. 
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Merania sa budú realizovať monitorovacích bodoch navrhnutých zazmluvnenou spoločnosťou 

Zhotoviteľa stavby zabezpečujúcich operatívny monitoring stavby. 
 

Tab.č.8 – Najvyššie prípustné hodnoty určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa 

Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. 

 
 

Meracie miesta 
 

Imisné monitorovacie body budú lokalizované prednostne na hranici chránených vonkajších 

priestorov, ktoré sú v dotyku s plánovanou trasou navrhovaného úseku rozšírenia diaľnice D1 

a kolektorov.  
 

Monitorovacie body budú určené s ohľadom na expozíciu dotknutého prostredia hlukom z dopravy, 

spravidla predstavujúce najbližšie dotknuté prostredie hlukom v danej lokalite. 
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Výsledné hodnoty meraní hluku budú hodnotené v Protokole monitoring hluku počas výstavby, 

a na základe ich výsledkov budú prijímané adekvátne opatrenia. 

16.3 Monitoring kvality povrchových vôd  

Základom monitorovania vplyvov stavby na životné prostredie je Plán monitoringu vybraných zložiek 

životného prostredia, ktorý bol zabezpečovaný Objednávateľom. Zhotoviteľ stavby bude 

zabezpečovať počas výstavby operatívny monitoring životného prostredia a to pre zložky : 
 

→ povrchové vody, 

→ podzemné vody, 

→ hluk, 

→ biota. 
 

Operatívny monitoring pre Zhotoviteľa stavby bude zabezpečovať zazmluvnená oprávnená 

organizácia.  

16.4 Monitoring kvality podzemných vôd 

Indikačné kritérium ID 
 

Je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v horninovom prostredí a 

podzemnej vode, prekročenie ktorej môže ohroziť ľudské zdravie a životné prostredie, z čoho vyplýva 

potreba zahájenia monitoringu znečisteného územia.  
 

Intervenčné kritérium IT  
 

Je kritická hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky stanovenej v horninovom prostredí a podzemnej 

vode, prekročenie ktorej predpokladá, už pri danom spôsobe využitia územia, vysokú 

pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, z čoho vyplýva nutnosť 

vypracovania analýzu rizika znečisteného územia. 
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17. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

→ ADR 

→ BOZP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

→ ČS       Čerpacia stanica 

→ DSO Drobný stavebný odpad 

→ DRS Dokumentácia pre realizáciu stavby 

→ DSP Dokumentácia pre stavebné povolenie 

→ DÚR     Dokumentácia pre územné rozhodnutie 

→ DZSD Dokumentácia zmeny stavby pred dokončením 

→ EIA Environmental Impact Assessment  

→ EPV     Environmentálny plán výstavby 

→ HaZZ   Hasičský a záchranný zbor 

→ CHVO Chránená vodohospodárska oblasť 

→ IG-HG  Inžiniersko-geologický a hydrogeologický 

→ ISO International Organization for Standardization  

→ KO Komunálny odpad 

→ LS Lesná správa 

→ MZV     Mimoriadne zhoršenie vôd 

→ MZ SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenská republika 

→ MŽP SR Ministerstvo životného prostredia Slovenská republika 

→ NDS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 

→ NO Nebezpečný odpad  

→ NPR Národná prírodná rezervácia 

→ OPP Ochrana pred požiarom 

→ PHM    Pohonné hmoty 

→ PO Požiarna ochrana 

→ POD Plán organizácie dopravy 

→ POH Plán odpadového hospodárstva 

→ POV     Plán organizácie výstavby 

→ SIŽP    Slovenská inšpekcia životného prostredia 

→ SLNO  Sprievodný list nebezpečných odpadov 

→ SO Stavebný objekt 

→ SVP     Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. 

→ SR Slovenská republika 

→ STN Slovenská technická norma 

→ ÚEV  Územie európskeho významu 

→ ÚSES Územný systém ekologickej stability 

→ VZN Všeobecné záväzné nariadenie 

→ Z.z.      Zbierka zákonov 

→ ZL Znečisťujúce látky 

→ ZS       Zariadenie staveniska 

→ ŽP Životné prostredie 
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18. ORGANIZAČNÁ SCHÉMA PERSONÁLU ZHOTOVITEĽA 
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19. PRÍLOHY 

PRÍLOHA Č.1 – PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S DOKUMENTOM 
 

PREHLÁSENIE O OBOZNÁMENÍ SA S DOKUMENTOM 
 

Environmentálny plán výstavby 
 

PREHLÁSENIE 
 

Svojím podpisom potvrdzujem, že dokument som preštudoval a vyhlasujem, že pri práci budem 

postupovať v súlade so zásadami uvedenými v tomto dokumente. Uvedomujem si následky, ktoré 

pre mňa vyplývajú z neplnenia si pracovných povinností, ktoré mi tento dokument ukladá. 
 

Por. 
číslo 

MENO 
PRIEZVISKO, TITUL 

FUNKCIA DÁTUM PODPIS 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

 
Dátum :___________________                                                    __________________________________ 

Miesto :___________________                                                         Meno, priezvisko a podpis školiteľa 


